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Tämän opinnäytetyön aiheena oli järjestää 4.10.2013 TULIruukki -tapahtuma Leine-
perin ruukilla ja tuoda sen avulla uusia kävijöitä alueelle. Pääkohderyhmiksi valittiin 
lapsiperheet sekä 26- 40 – vuotiaat aikuiset. Pääteemoina olivat tuli, valo ja muinai-
set taidot. Tavoitteena oli tutkia onko tapahtumanjärjestämisen avulla mahdollista 
saavuttaa uusia kävijäryhmiä matkailualueelle. Tapahtumalla haluttiin myös tarjota 
uusia elämyksiä Leineperin ruukin vakiokävijöille sekä edesauttaa perinnetaitojen ja 
– tietojen siirtymistä uusille sukupolville. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen ker-
ran. Opinnäytetyön tilaajana toimi Ulvilan kaupunki ja se järjestettiin osana Villages 
Full of Treasures hanketta.   
 
Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja sen kirjallisessa osuudessa pyrit-
tiin raportoimaan kattavasti tapahtumanjärjestämisen eri vaiheita. Teoriaosuudessa 
käsiteltiin tapahtumia yleisesti, tapahtumien järjestämistä, yleisötapahtumia projek-
teina sekä kohderyhmäajattelua. Työssä kerrottiin myös Villages Full of Treasures 
hankkeesta, Leineperin ruukista ja Ulvilan kaupungista.  
 
TULIruukkia toteuttamassa oli kymmeniä eri alan ammattilaisia ja koko ohjelma oli 
suunniteltu tapahtuman teemojen mukaiseksi. Tapahtuma eteni pääasiassa suunni-
telmien mukaan ja kävijöitä oli, perustuen liikenteenohjauksen laskentaan, noin 
3000. Tapahtuma-aika oli 18.00–24.00. 
 
Työn tutkimuksellinen osuus toteutettiin tapahtumavieraiden palautekyselynä sekä 
haastattelemalla Leineperin toimijoita. Palautekyselyyn vastanneita oli erittäin vähän 
kävijämäärään verrattuna, mutta toimijoista lähes jokainen tapahtumassa ollut vastasi 
haastattelukysymyksiin. Saatujen vastausten perusteella tapahtuma oli osallistujien ja 
järjestäjien mielestä onnistunut. Tulosten perusteella voitiin myös todeta, että tapah-
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The subject of this thesis was to organize event TULIruukki on October 4th 2013 
around the area of Leineperi Ironworks and to bring new visitors to the area. The 
main target groups were chosen to be families with children and adults aged 26-40. 
The most important themes in the event were fire, light and ancient skills. The aim 
was to inspect if it is possible to reach new visitors for the tourism destination by or-
ganizing event. New experiences wanted to be brought for the areas regular custom-
ers and to help traditional skills and – knowledge to continue further to new genera-
tions. The event was organized for the first time. The orderer of the thesis was the 
city of Ulvila and the event was organized as a part of the project Villages Full of 
Treasures.  
 
The thesis was implemented as an operational thesis and in its written part, different 
phases of event management were tried to be extensively reported. The theory con-
tained events as general, event management, events as projects and the basics of tar-
get groups. In the thesis were also information about the project Villages Full of 
Treasures, Leineperi Ironworks and the City of Ulvila. 
 
There were dozens of professionals from different fields to implement the event and 
the whole program was planned to match the themes of the event. The event passed 
off mostly as planned and based on the calculation of the traffic management, the 
number of visitors was approximately 3000. The event took place between 18.00 pm 
and 12.00 am.  
 
Research of the thesis was executed as a survey for the event´s visitors and by inter-
viewing the entrepreneurs and other players in Leineperi. Responses for the survey 
were very few, in comparison the amount of visitors, but almost all players who were 
in the event, were interviewed. Based on received answers, on the organizer´s and 
the visitor´s behalf the event was successful. According to the results could also be 
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Onko tapahtumia järjestämällä mahdollista saavuttaa uusia kävijäryhmiä matkailu-
kohteeseen? Tämä opinnäytetyö keskittyy tapahtuman järjestämiseen ja siihen kuin-
ka sen avulla voi vaikuttaa nuorempien sukupolvien tutustumiseen Leineperin ruuk-
kialueeseen. Onnistumalla uusien kävijöiden saavuttamisessa, on perinteisten taitojen 
säilymisellä ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen arvostamisella parempi 
mahdollisuus siirtyä sukupolvelta toiselle. Tutkimuksen alussa oletuksena on, että 
Leineperin ruukilla vierailee lähinnä eläkeikäisiä ihmisiä ja tavoitteena on tuoda alu-
eelle lapsiperheitä ja nuorempia aikuisia. 
 
Opinnäytetyöni päätavoitteena on järjestää onnistunut TULIruukki tapahtuma Leine-
perin ruukilla tapahtuman suunnittelun pohjautuessa Helena Vallon ja Eija Häyrisen 
tähtiteoriaan onnistuneesta tapahtumasta. Tapahtuman järjestäminen on myös toteu-
tettu heidän tapahtuman järjestämismallin mukaisesti sisältäen kolme vaihetta: suun-
nitteluvaihe, toteutusvaihe ja jälkimarkkinointivaihe. Samalla pyrin itse saamaan 
mahdollisimman paljon tietoa tapahtuman järjestämisestä yleensä jota voin mahdolli-
sesti hyödyntää myöhemmin työelämässäni.  Tavoitteena on myös saada paikalle 
mahdollisimman paljon kävijöitä joille Leineperin ruukkialue ei ole entuudestaan 
kovin tuttu ja tapahtuman pääkohderyhmiksi onkin määritelty lapsiperheet sekä noin 
26- 40 vuotiaat aikuiset.  
 
Opinnäytetyöraportin teoriaosuudessa käsitellään tapahtumia yleisesti, niiden onnis-
tumista, yleisötapahtumaa projektina sekä kohderyhmäajattelua. Lisäksi raportissa 
tullaan tarkastelemaan TULIruukin taustaorganisaatioita ja tapahtumamiljöötä. Työn 
tutkimuksellisessa osuudessa tarkastellaan kuinka uusien kävijäryhmien saavuttami-
nen on onnistunut sekä itse tapahtuman onnistumista kokonaisuudessaan. Tutkimus-
tehtävänä on siis tapahtuman järjestäminen sekä selvittää kuinka tapahtuman järjes-
tämisellä voi saavuttaa uusia kävijäryhmiä matkailualueelle. Toteutan työn pääasial-
lisesti toiminnallisena opinnäytetyönä ja laadullisena tutkimuksena. Tutkimusmene-
telminä käytän haastattelua sekä kyselylomaketta.  
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2 TOIMINNALLINEN  OPINNÄYTETYÖ 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle 
opinnäytetyölle ja se on tutkimukseen verrattuna työelämälähtöisempi tapa tehdä 
opinnäytetyö.  Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi ammatilliseen käyt-
töön suunnattu ohjeistus tai vaikkapa jonkin tapahtuman tuottaminen. Erilaisia toteu-
tustapoja on runsaasti, kuten esimerkiksi kirja, kansio, cd-rom, kotisivut tai tapahtu-
ma. Tärkeää toiminnallisessa opinnäytetyössä kuitenkin on, että osataan yhdistää 
käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. Opinnäytetyön teki-
jän tulee pystyä yhdistämään ammatillinen teoreettinen tieto ammatilliseen käytän-
töön, pohtimaan alan teorioiden ja niiden käsitteiden avulla kriittisesti käytännön rat-
kaisuja ja niiden avulla kehittämään oman alansa ammattikulttuuria. (Vilkka & Ai-
raksinen 2004, 9, 42.) 
 
Halusin toteuttaa opinnäytetyöni toiminnallisena, koska olen havainnut käytännönlä-
heisen opiskelun olevan minulle tehokkain tapa oppia uutta.  Toteuttamalla TULI-
ruukki tapahtuman saan myös kokemusta ja tietoa itselleni tärkeästä matkailualan 
osa-alueesta, tapahtumanjärjestämisestä. Samalla voin käytännössä soveltaa jo oppi-
miani tietoja alasta.  Toiminnallisella opinnäytetyöllä on suositeltavaa olla olemassa 
toimeksiantaja, koska toimeksiannettu opinnäytetyö lisää vastuuntuntoa ja opettaa 
projektinhallintaan. Merkittävänä etuna toimeksiannetussa opinnäytetyössä on myös 
sen tukeminen toteuttajansa ammatillista kehitystä työelämälähtöisyytensä vuoksi. Se 
tarjoaa myös mahdollisuuden päästä tutustumaan sen hetkisen työelämän tarpeisiin ja 
taidollisiin vaatimuksiin. Ulvilan kaupungin ja Villages Full of Treasures hankkeen 
toimiessa opinnäytetyöni toimeksiantajina tämä toteutui myös minun kohdallani. 
Toisaalta taas toimeksiannetussa opinnäytetyössä saattaa käydä niin, että työmäärä 
on huomattavasti suurempi kuin ammattikorkeakoulun asettamat opintomäärät edel-
lyttävät. Myös minun opinnäytetyöni kanssa kävi näin, mutta koen sen lähinnä hyö-




3 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
3.1 Tapahtuma 
Voidaksemme määritellä minkälainen on onnistunut tapahtuma, tulee ensin selvittää 
mikä on tapahtuma. Tapahtumia on järjestetty jo muinaisessa historiassa jolloin ne 
olivat lähinnä uskonnollisten tapahtumien juhlimista sekä johtajien tapa hallita kan-
saansa. Tänä päivänä tapahtumien kirjo on laajempi ihmisten järjestäessä esimerkiksi 
syntymäpäiviä, vuosipäiviä ja häitä. Tapahtumilla voi olla suuri vaikutus järjestettä-
vällä alueella, kuten esimerkiksi turismi voi kasvaa tapahtumien myötä tapahtuman 
isäntäalueella. Razaq, Walters & Rashid (2003, 4) määrittelevät tapahtuman yhteisön 
kokoontumiseksi tai tilaisuudeksi joka keskittyy tiettyyn teemaan ja järjestetään mää-
riteltynä aikana vuosittain tai harvemmin. Vallo & Häyrinen (2008, 58- 59, 95) taas 
toteavat tapahtuman olevan aina tilaisuus, oli se sitten minkä tyyppinen tai -kokoinen 
tahansa. Perusasioiden, kuten esimerkiksi aikataulun, tarjoilun ja tapahtumapaikan on 
oltava kunnossa kaikenlaisissa tilaisuuksissa. He myös toteavat tapahtuman olevan 
prosessi joka koostuu kolmesta eri vaiheesta: suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja jäl-
kimarkkinointivaihe.  
 
Tapahtumia on paljon erilaisia ja ne voidaan luokitella esimerkiksi tapahtuman sisäl-
lön ja toteuttamistavan mukaan. Vallo & Häyrisen (2008, 57) mukaan tapahtumat 
voidaan lajitella sisältönsä puolesta pääsääntöisesti asia- ja viihdetapahtumiin sekä 
niiden yhdistelmiin. Asiatapahtumiin kuuluu esimerkiksi seminaarit ja kokoukset, 
viihdetapahtumiin festivaalit ja erilaiset henkilökohtaiset juhlat. Shone ja Parry 
(2008, 4) taas määrittelevät neljä erilaista tapahtumalajia; vapaa-aika tapahtumat joi-
hin kuuluu muun muassa urheilutapahtumat, kulttuurisidonnaiset tapahtumat esi-
merkkinä seremoniat ja perinnetapahtumat, järjestölliset tapahtumat kuten poliittiset - 
ja hyväntekeväisyystapahtumat sekä henkilökohtaiset tapahtumat eli häät, syntymä-
päivät ja muut merkkipäivät. Vaikka määritelmiä olisi useampiakin, tärkeintä on, että 
ryhdyttäessä suunnittelemaan tapahtumaa tiedetään mistä tapahtumassa on kyse ja 
mihin sillä pyritään. (Vallo & Häyrinen 2008, 57.) TULIruukin voisi monipuolisuu-
tensa puolesta luokitella viihdetapahtumaksi joka sisälsi elementtejä muun muassa 




Toteuttamistavan mukaan tapahtumat voidaan jakaa neljään eri tapaan: itse rakennet-
tu tapahtuma, ostettu tapahtuma, ketjutettu tapahtuma sekä kattotapahtuma. Itse ra-
kennettu tapahtuma on käytännössä kokonaan organisaation itsensä järjestämä ja 
vaatii suuren työpanoksen. TULIruukki kuten muutkin Villages Full of Treasuresin 
tapahtumista rakennettiin itse alusta loppuun. Suurimpana etuna tämänkaltaisessa 
tavassa järjestää tapahtuma on se, että järjestäjällä on täysi valta päättää tilaisuuden 
luonteesta. Haasteellista kuitenkin on suuri työmäärä ja vastuu sekä mahdollinen 
osaamisen tai kokemuksen puute. TULIruukki oli ensimmäinen järjestämäni tapah-
tuma, joten minun kohdallani edellä mainitut haasteet pitivät hyvin paikkansa. Ta-
pahtumatoimistolta ostettu tapahtuma taas varmistaa tapahtuman järjestämisen am-
mattitaidon ja järjestävän tahon helppouden, mutta tuo paljon enemmän kustannuksia 
verrattuna itse järjestettävään tapahtumaan.  
 
Ketjutetun tapahtuman ideana on, että organisaatio ostaa valmiita tapahtuman osia ja 
linkittää ne yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Myös tässä tavassa on etuna helppo-
us sekä tieto tulevista kustannuksista, mutta haasteellista saattaa olla yhtenäisen ko-
konaisuuden luominen osista. Kattotapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa jossa teema 
ostetaan ikään kuin valmiina. Esimerkkinä kattotapahtumasta voisi olla jääkiekon 
MM-kisat tai jalkapallo-ottelu. Tässäkin tavassa järjestää tapahtuma on viehätyksenä 
sen helppous, mutta toisaalta taas tapahtuma vaatii aina sisälleen rakennetun räätä-
löidyn tapahtumapaketin ja isännöinnin. Lisähaasteena kattotapahtumien hyödyntä-
misessä on, ettei järjestäjä pysty vaikuttamaan itse kattotapahtuman muutoksiin. 
Esimerkkinä voisi olla Formulakilpailun keskeyttäminen kovan sateen vuoksi. (Vallo 
& Häyrinen 2008, 57- 62.) 
3.2 Onnistunut tapahtuma 
”Onnistuneen tapahtuman tuntee. Sen aistii sielun joka sopukassa. Tunnelma tapah-
tumassa on ainutkertainen ja se saa osallistujat ja isännät hyrisemään. Onnistuneessa 




Kauhanen, Juurakko & Kauhanen (2002, 35) kehottavat yleisötapahtuman ideoinnis-
sa ja valmisteluissa etsimään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: miksi - mikä on ta-
pahtuman tavoite, mitä -mikä on tapahtuman sisältö eli tuote/palvelu, missä -
tapahtumapaikka, milloin - tapahtuman ajankohta, kenelle -tapahtuman kohderyhmä, 
miten -resurssit ja organisaatio, mielikuva -järjestävän yhteisön ja kumppaneiden 
imago. Onnistuneen yleisötapahtuman aikaansaamiseksi edellä mainittujen element-
tien tulisi olla tasapainossa keskenään. 
 
Vallon & Häyrisen (2008, 93- 98) määritelmä onnistuneen tapahtuman järjestämises-
tä perustuu samankaltaiseen ajatteluun Kauhasten ja Juurakon kanssa. Se kuitenkin 
erottaa toisistaan tapahtumanjärjestämisen strategiset eli keskeisimmät kysymykset ja 
operatiiviset eli tapahtuman toteuttamista koskevat kysymykset. Määritelmä on ku-
vattu (kuvio 1) tähtimallina muodostuen kahdesta kolmiosta, strategisesta ja operatii-
visesta. Kumpikin kolmio sisältää kolme kysymystä joihin tulee olla vastaukset en-
nen tapahtuman suunnitteluun ryhtymistä. 
 
 
Kuvio1. Vallo & Häyrisen onnistuneen tapahtuman tähtimalli (2008, 97.) 
3.2.1 Strategiset kysymykset 
Strategisessa kolmiossa kysytään miksi ja kenelle tapahtuma järjestetään sekä mitä 
järjestetään. On mietittävä tarkkaan syytä tapahtuman järjestämiselle ja mitä organi-
saatio haluaa tapahtumalla tai tapahtumassa viestiä.  
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Ellei vastausta näihin yksinkertaisiin kysymyksiin löydy, ei tapahtumaa todennäköi-
sesti kannata edes järjestää. TULIruukin suhteen syy tapahtuman järjestämiselle oli 
selvä - pyrittiin saamaan uusia kävijäryhmiä Leineperin Ruukille. Lisäksi haluttiin 
tarjota ihmisille jotain uutta ja erilaista monille jo tutussa miljöössä sekä samalla ja-
kaa kulttuuriperinnöllistä tietoutta uusille sukupolville.  Kysymyksellä kenelle tapah-
tuma järjestetään, pyritään saamaan selville tapahtuman kohderyhmät. Aiheellinen 
kysymys liittyen kohderyhmään on myös se, kuinka tavoite saadaan toteutumaan ja 
toivottu viesti perille juuri valitulle kohderyhmälle. TULIruukin tärkeimmiksi kohde-
ryhmiksi valittiin lapsiperheet sekä 26- 40 -vuotiaat aikuiset. Suunnittelemalla tapah-
tuman sisältö kohderyhmiä kiinnostavaksi, saattavat he kiinnostua myös kulttuuripe-
rinteistä jolloin sen jatkuminen sukupolvelta toiselle varmistuu.  Viimeisellä strategi-
sella kysymyksellä pyritään saamaan selville mitä ollaan järjestämässä. Ensimmäise-
nä tulee pohtia mikä on tapahtuman luonne ja virallisuusaste eli onko tapahtuma 
asia- viihde vai yhdistelmätapahtuma.  Lisäksi kartoitetaan esimerkiksi mahdollisten 
kattotapahtumien käyttö. TULIruukin ollessa osa Villages Full of Treasures hank-
keessa järjestettävää tapahtumasarjaa, oli selvää, että se tulisi olemaan perinteitä vaa-
liva yhdistelmätapahtuma ohjelman painottuessa kuitenkin viihteellisyyteen. (Vallo 
& Häyrinen 2008, 93 -94.) 
 
Vastaukset strategisen kolmion kysymyksiin pitää saada organisaation johdolta tai 
siltä taholta jolla on tarve tapahtuma järjestää. Itse sain TULIruukin suunnittelussa 
vastaukset tähtimallin strategisen kolmion kysymyksiin Eija Kannistolta ja hankkeen 
projektipäälliköltä Rosanna Telarannalta. He olivat juuri se taho jolta vastaukset tuli-
kin saada. Kolmesta strategisesta kysymyksestä syntyy yleensä vastaus siihen mikä 
on tapahtuman idea jonka ympärille tapahtuman suunnittelu aloitetaan. TULIruukin 
kohdalla ideaksi tuli uudenlaisen tapahtumakonseptin luominen tutulle alueelle uusi-
en kävijäryhmien saavuttamiseksi. (Vallo & Häyrinen 2008, 94.) 
3.2.2 Operatiiviset kysymykset 
Vallon & Häyrisen (2008, 95- 96) onnistuneen tapahtuman tähtimallin operatiivisen 
kolmion kysymykset ovat miten tapahtuma järjestetään, millainen tapahtuman oh-
jelma tai sisältö on ja kuka tapahtumassa toimii isäntänä.  
12 
 
Ensimmäinen kysymys selventää sitä, miten tapahtuma toteutetaan ja resursoidaan. 
Tehdäänkö tapahtuma itse vai ostetaanko tapahtuman järjestäminen organisaation 
ulkopuolelta. Kuinka saadaan tapahtuman idea näkymään läpi tapahtuman? Oli sel-
vää, että TULIruukki järjestettäisiin itse ja resurssit määräytyisivät lähinnä hankkeen 
budjetin mukaisesti. 
 
Tavoitteena TULIruukilla oli uusien kävijäryhmien saavuttaminen, joten ohjelma tuli 
tavoitteen onnistumiseksi suunnitella erityisesti kohderyhmä huomioon ottaen. Toi-
nen operatiivinen kysymys vastaa tarkemmin juuri siihen millainen tapahtuman sisäl-
tö ja ohjelma tulee olemaan. Tähän kysymykseen keskitytään tutkimuksen osiossa 
5.3 – Ohjelman suunnittelu ja hankinta. Vastaus kolmanteen operatiivisen kolmion 
kysymyksistä määrittää sen, kuka on tapahtumasta vastuussa ja toimii isäntänä. TU-
LIruukin järjestäjänä vastuu tapahtuman järjestämisestä kuului minulle, mutta itse 
tapahtumassa isäntinä toimi lisäkseni Eija Kannisto ja Rosanna Telaranta. Operatiivi-
sen kolmion kysymysten vastaukset vastaavat siihen mikä on tapahtuman teema. 
Teemasta muodostuu yhtenäinen tapahtumailme aina kutsusta jälkimarkkinointiin. 
TULIruukin keskeisempänä teemana oli tuli. Muita teemoja tapahtumalla olivat esi-
merkiksi valo, perinteet, erätaidot ja seppämystiikka. (Vallo & Häyrinen 2008, 95- 
97.) 
 
Edellä mainitut kuusi kysymystä muodostavat kaksi kolmiota, joiden täytyy olla kes-
kenään tasapainossa. Jonkun kulman ollessa vahvempi kuin toinen, tasapaino häiriin-
tyy ja jokin tapahtuman osa-alue toimii jonkun toisen taas ontuessa. Tästä seuraa ta-
pahtuman toimimattomuus joka on läsnäolijoiden aistittavissa. Kaksi tapahtumakol-
miota asetettaessa päällekkäin, ne muodostavat tähden joka on merkki onnistuneesta 
tapahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2008, 97.) 
3.3 Yleisötapahtuma projektina 
Kai Ruuskan (2007, 19- 23) mukaan projektin voisi määrittää olevan joukko ihmisiä 
ja muita resursseja, jotka ovat tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää. 
Projekteilla on aina kiinteä budjetti ja aikataulu. Muita projektille ominaisia piirteitä 
ovat esimerkiksi tavoite, elinkaari, riskit ja epävarmuus. Kauhanen, Juurakko & 
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Kauhasen (2002, 24- 25) mukaan edellä mainittujen lisäksi projektille tyypillisiä piir-
teitä ovat vaiheistus, muutos, seurannaisperiaate eli edellisen vaiheen vaikuttaminen 
seuraavan vaiheen tehtäviin, sekä ainutkertaisuus. Myös Kettunen (2009, 16) koros-
taa projektin ainutlaatuisuutta näin: ”Tärkein projektin määrittelevä seikka on ainut-
laatuisuus. Projekti on kehityshanke, joka sisältää omat erityispiirteensä ja poikkeaa 
siten toisista vastaavista kehityshankkeista.” 
 
TULIruukki, kuten lähes poikkeuksetta kaikki tapahtumat, järjestettiin projektina. 
Projektit jaetaan useaan vaiheeseen suunnittelun ja toteuttamisen helpottamiseksi. 
Keskeisimpiä osioita ovat projektin alustava valinta, päätös aloittaa projekti, eli pro-
jektin perustaminen, tausta ja esiselvitykset, projektin suunnittelu, toteutettavuuden 
ja riskien arviointi, projektin toteutus, projektin päättäminen ja projektin arviointi. 
Saadessani TULIruukin järjestettäväkseni oli projektin alustava valinta -vaihe jo käy-
ty läpi. Projektissa oltiin toisessa vaiheessa eli projektin perustamisessa. Tämän jäl-
keen tapahtuman järjestäminen eteni pääsääntöisesti vaiheittain edellä mainittujen 
osioiden mukaisesti. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 26.) 
3.4 Koderyhmä ja sen saavuttaminen 
Bergström & Leppäsen (2009, 150) mukaan ”Segmentointi on erilaisten asiakasryh-
mien etsimistä ja valintaa markkinoinnin kohteeksi niin, että valitun kohderyhmän 
arvostukset ja tarpeet tuntien pystytään tyydyttämään ne kilpailijoita paremmin ja 
kannattavasti. Segmentti on asiakasryhmä, johon kuuluvilla ostajilla on vähintään 
yksi ostamiseen liittyvä yhteinen piirre”. Segmentointikriteerejä ovat esimerkiksi 
demografiset (ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti, asuinpaikka, uskonto, varallisuus), 
elämäntyyli (asenteet, persoonallisuus, harrastukset, kiinnostuksen kohteet), asiakas-
suhde (ostomäärä, ostotiheys, ostouskollisuus, asiakastyytyväisyys), sekä kuluttajan 
tarpeet ja hänen hakemansa hyödyt. Yrityksen, tai tässä tapauksessa tapahtumanjär-
jestäjäorganisaation, tulisi siis segmentoida asiakkaita löytääkseen asiakasryhmiä eli 
potentiaalisia kohderyhmiä. Mahdollisista kohderyhmistä valitaan ne, jotka ovat suo-
siollisimmat. Tärkeää on, ettei pyritä saavuttamaan kaikkien mielenkiintoa vaan vali-
taan vain muutama kohderyhmä.  
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Tällä tavoin yrityksen resurssit riittävät palvelemaan segmenttien erilaisia tarpeita 
kilpailukykyisesti. (Bergström ym. 2009, 151- 154.) 
 
TULIruukin, kuten myös muiden Villages Full of Treasures hankkeen tapahtumien 
pääasiallinen segmentointi ja kohderyhmien valinta oli määritelty jo hankkeen aloi-
tusvaiheessa. Pääkohderyhmät olivat siis lapsiperheet ja nuorehkot aikuiset. Yhdessä 
Eija Kanniston kanssa päädyimme määrittelemään nuorehkot aikuiset ikävälille 26- 
40. Kohderyhmien täsmällinen määrittely kannattaa tehdä, koska tapahtuman sisällön 
ja koko markkinoinnin ratkaisee se, mille ryhmälle idea on ajateltu.  Näiden kahden 
kohderyhmän mukaan minun tuli toteuttaa TULIruukki kokonaisuudessaan. (Vilkka 
& Airaksinen 2003, 40.) Vallo & Häyrisen (2008, 111- 114) mukaan hyvä tapahtu-
manjärjestäjä osaa asettua kohderyhmänsä asemaan. On tärkeää tiedostaa ettei aina 
se mistä itse on kiinnostunut ja nauttii kohtaa kohderyhmien mielenkiintoa. Tätä pe-
riaatetta pidän itse erittäin tärkeänä ja noudatin sitä melko tiukasti koko tapahtuman 
suunnittelun ajan. Tästä esimerkkinä en TULIruukkiin halunnut Savipakariin esiin-
tymään raskasta musiikkia soittavaa orkesteria, vaikka itse sellaisesta pidänkin ja eh-
dokkaita oli useampia. Kyseisen tyyppinen musiikki ei olisi mielestäni sopinut tar-
peeksi hyvin tapahtuman teemaan. Tuskin myöskään valtaosa kohderyhmiin kuulu-
vista olisi viihtynyt Savipakarilla niin hyvin kuin nyt, kun paikalla kuultiin perin-
teikästä, tuttua ja kevyempää musiikkia. 
4 LÄHTÖKOHDAT TAPAHTUMALLE TULIRUUKKI 
4.1 Ideasta toteutukseen 
Alkuvuodesta 2013 etsiessäni työpaikkaa koulutusohjelmaan kuuluvaa työharjoitte-
lujaksoa varten, oli tarkoituksenani löytää harjoittelupaikka, joka harjoittelun jälkeen 
toimisi myös tilaajana opinnäytetyölleni. Ulvilan kaupunki tarjosi tähän hyvän mah-
dollisuuden ja aloitin harjoitteluni toukokuussa 2013. Pian aloittamiseni jälkeen har-
joitteluohjaajani Eija Kannisto tarjosi minulle mahdollisuutta toteuttaa saman vuoden 
lokakuussa järjestettävä TULIruukki tapahtuma. Olin jo aikaisemmin suunnitellut 
toteuttavani opinnäytetyöni tapahtumanjärjestämisestä, joten suostuin tehtävään.  
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Tapahtuma oli määrä toteuttaa osana Ulvilan kaupungin hallinnoimaa Villages Full 
of Treasures hanketta. 
4.2 Ulvilan Kaupunki 
Ulvilan kaupunki sijaitsee Satakunnassa Kokemäenjoen varrella ja se on matkailulli-
sesti tunnettu muun muassa keskiaikaisista Hansamarkkinoista sekä lukuisista kult-
tuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista, kuten esimerkiksi Friitalan nahkatehtaasta 
ja Leineperin Ruukista. Ulvilassa on asukkaita 13280 ja kaupunginjohtajana toimii 
Jukka Moilanen. (Ulvilan kaupungin www-sivut 2013; Väestörekisterikeskuksen 
www-sivut 2013) 
4.3 Villages Full of Treasures 
Villages Full of Treasures on kansainvälinen kylätapahtumien kehittämishanke joka 
on alkanut vuoden 2012 keväällä ja loppuu vuoden 2013 lopulla. Hanke on Ulvilan 
kaupungin hallinnoima ja saa rahoitusta Karhuseutu Ry:ltä sekä Ely-keskuksen kaut-
ta EU:n maaseudun kehittämisrahastosta. Mukana hankkeessa on kuusi toimintaryh-
mää kolmesta eri maasta; Karhuseutu Ry Suomesta, Kaunas District Liettuasta sekä 
Říčansko, Krajina srdce, Zálabí ja Podlipansko Tsekistä. Hankevetäjänä hankkeessa 
toimii Rosanna Telaranta. Pääasiallisesti hankkeen toimet kohdistuvat Ulvilassa si-
jaitsevaan Leineperin kylään jossa sijaitsee Leineperin ruukin matkailualue. (Teema-
ruukkien www-sivut 2013) 
 
Hankkeen ideana on esimerkiksi kehittää matkailutoimintaa kylissä, edesauttaa pe-
rinnetaitojen siirtymistä uusille sukupolville, saada matkailualueille uusia kävijäryh-
miä ja opettaa hyödyntämään kansainvälisiä suhteita ja osaamista. Hankkeen konk-
reettisina tavoitteina on ollut esimerkiksi valmistaa Leineperin kylämatkailutoimijoil-
le yhtenäinen asustus ja pakkausmateriaalit, järjestää viisi TEEMAruukki -
tapahtumaa joista TULIruukki on yksi, osallistua Liettuan ja Tsekin vastaaviin hank-
keessa toteutettuihin tapahtumiin sekä suunnitella ja toteuttaa Leineperiin erityisesti 
lapsiperheille omatoimimatkailuun sopiva ohjelmapalvelu. Viimeisimpänä mainittu 
on toteutettu aarteenetsintäratana.  
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Aikaisemmin järjestetyt TEEMAruukki -tapahtumat ovat vuonna 2012 heinäkuussa 
METALLIruukki, huhtikuussa 2013 PÄÄSIÄISruukki ja elokuussa 2013 EKOruuk-
ki. TULIruukki järjestettiin 4.10 2013 ja tulossa on vielä JOULUruukki 14- 
15.12.2013. Syksyllä 2013 Villages Full of Treasures oli mukana kansainvälisessä 
hankkeiden välisessä The Nordic-Baltic Leader Cooperation Award -kilpailussa jos-
sa suoriutui finaaliin asti. (Teemaruukkien www-sivut 2013) 
4.4 Leineperin ruukki 
Leineperin ruukkikylä sijaitsee Ulvilassa Satakunnassa ja siellä asuu noin 250 asu-
kasta. Leineperi on tunnettu lähinnä Leineperin ruukkialueesta jonka historia ulottuu 
aina 1700-luvulle saakka, jolloin alueella toimi tunnettu rautaruukki. Alueella on pal-
jon rakennuksia rautaruukin ajalta ja niitä on entisöity museoviraston toimesta niin, 
että nykypäivänä niissä on mahdollista harjoittaa erilaista toimintaa. Esimerkiksi 
meijerirakennuksessa sijaitsee infopiste, vuokrattava kylätila ja käsityöyrittäjän työti-
lat. Seppien vanhoissa asunnoissa eli seppien mökeissä toimii yhteensä seitsemän 
käsityöyrittäjää ja lisäksi mökkeihin on sijoitettu yhdistystoimintaa sekä olympia-
voittaja Kaarlo Kangasniemen urheilumuseo. Muita alueen tärkeimpiä rakennuksia 
ovat Savipakari jossa toimii lounaskahvila, Kankipaja jota vuokrataan juhliin ja ta-
pahtumiin, vanha koulu joka toimii lähinnä kyläläisten virkistymiskäytössä sekä kult-
tuurihistoriallisesti erittäin merkittävä masuunirakennus joita on Suomessa vain kak-
si. (Leineperin ruukin www-sivut; Uusi-Seppä 2013, 343.) 
 
Leineperissä käy vuosittain arviolta noin 30,000 vierailijaa, suurin osa tapahtumien 
aikaan. (Korkeaoja henkilökohtainen tiedonanto 24.10.2013) Kullaan kotiseutu- ja 
museoyhdistys järjestää alueella vuosittain kolme tapahtumaa: kevät-, syys- ja joulu-
torin. Lisäksi alueella käy ryhmiä ja yksityisiä matkailijoita. Leineperissä järjestetään 
myös muita tapahtumia, kuten loppukesän Lähiruokatorit, antiikkimessut ja motoris-
tikokoontumiset kesäkeskiviikkoisin. Alueella järjestetään myös erilaisia näyttelyitä 
kuten Metallitaidenäyttely kesäisin ja vaihtuvat näyttelyt meijerirakennuksen juusto-




5 TULIRUUKIN SUUNNITTELU 
5.1 Projektin käynnistäminen 
Idea TULIruukista oli ollut Leineperin toimijoiden mielessä jo jonkin aikaa, ja se oli 
päätetty pitää yhtenä Villages Full of Treasures -hankkeen TEEMAruukkitapahtu-
mana. Toukokuussa 2013 ryhmä hankkeessa mukana olevia Leineperin yrittäjiä sekä 
hankkeen vastuuhenkilöitä olivat Liettuassa osana hanketta järjestettävässä tapahtu-
massa. Tuolla matkalla oli idea TULIruukista vahvistunut ja kehittynyt. Myöhemmin 
toukokuussa otin tehtävän TULIruukin järjestämisestä opinnäytetyönäni vastaan Eija 
Kanniston sitä minulle tarjotessa. Tämän jälkeen sain lisätietoa esimerkiksi Villages 
Full of Treasures hankkeesta ja tapahtumalle suunnitelluista teemoista. Lisäksi sain 
ideoita tapahtuman käytännön toteutukseen sekä tapahtumapaikan ja ajankohdan jol-
loin se pidettäisiin. 
 
Tehtävänäni oli siis suunnitella ja toteuttaa TULIruukki kokonaisuudessaan suunnit-
teluvaiheesta jälkimarkkinointiin. Lähityöryhmänäni ja apuna suunnittelussa minulla 
oli harjoitteluohjaajani Eija Kannisto ja Villages Full of Treasures hankkeen vetäjä 
Rosanna Telaranta. Projektin kannalta asiaa tarkasteltaessa voitaisiin siis sanoa mi-
nun olleen TULIruukin projektipäällikkö ja projektiryhmän koostuneen Kannistosta 
ja Telarannasta. (Vallo & Häyrinen 2008, 212.) Tapahtuman suunnittelun alusta läh-
tien kirjoitin tasaisin väliajoin opinnäytetyöpäiväkirjaa. Opinnäytetyöprosessin olles-
sa niin laaja ja pitkälle ajanjaksolle sijoittuva opintokokonaisuus ei projektin loppu-
vaiheessa enää muista mitä projektin alussa on tapahtunut. Opinnäyteyöpäiväkirja 
toimii ikään kuin opinnäytetyön tekijän muistina, josta on raporttia kirjoittaessa suuri 
apu opinnäytetyön tekijälle. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19- 20.) 
5.2 Resurssit ja vastuuhenkilöt 
Tapahtumanjärjestämisessä resursseiksi voidaan lukea esimerkiksi käytettävissä ole-
va raha, henkilöiden työpanokset, koneet, laitteet, tilat ja materiaalit. (Kauhanen, 
Juurakko & Kauhanen 2002, 104.) Materiaalisista resursseista ja laitteista tapahtu-
maa varten käytettävissäni oli Ulvilan kaupungintalon laitteistoa, kuten tulostin sekä 
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materiaalit mainostamista varten. Tietokone taitto- ja kuvankäsittelyohjelmineen, pu-
helin ja oma työhuone minulla oli kaupungin puolesta jo harjoittelun takia. Myynti-
pöydät Mystisiä markkinoita varten saimme lainaksi Kullaan kotiseutu- ja museoyh-
distykseltä. TULIruukissa tarvittavat tilat ja maa-alueet kuten parkkipaikat, ovat suu-
rimmaksi osaksi Ulvilan kaupungin omistuksessa. Riitti siis, kun kysyin tiloista vas-
taavilta henkilöiltä luvan niiden käyttöön tapahtuman ajaksi. Meijerirakennuksessa 
sijaitsevassa kylätilassa pidettiin osa tapahtuman työpajoista, joten se vuokrattiin 
Leineperin Ruukkikyläyhdistykseltä. Maanomistaja Reijo Tupalalta varmistin Ma-
suunirakennuksen viereisen nurmialueen esiintyjien paikoituskäyttöön ja häneltä 
vuokrasimme myös Masuunirakennuksen tapahtuman ajaksi. 
 
Vapaaehtoiset ovat monen tapahtuman selkäranka eikä heitä koskaan tulisi aliarvioi-
da tai pitää itsestään selvyytenä. (Allen, O´Toole, McDonnel & Harris 2005, 146.) 
TULIruukki olisi käytännössä ollut mahdotonta järjestää, ellei Leineperin toimijoista 
olisi löytynyt niin paljon innokkaita vapaaehtoisia toteuttamaan tapahtumaa. Hank-
keessa ja Leineperissä yleensä järjestettyjen tapahtumien kautta oli tietyt henkilöt jo 
tottunut tekemään talkoina tiettyjä tehtäviä. Sain tietoa mahdollisista talkoolaisista 
Kannistolta ja Telarannalta, mutta hoidin henkilöiden rekrytoinnin tapahtumaan itse. 
Pääasiassa vapaaehtoisia tarvittiin liikenteenvalvontaan, järjestyksenvalvontaan, pi-
tämään työpajoja ja siivoukseen tapahtuman jälkeen. ”Varmistaminen, että tapahtu-
massa on tarpeeksi tehtäviin oikein koulutettuja ja motivoituneita työntekijöitä, on 
osa tapahtumanjärjestämisen perusteista.” (Allen ym. 2005, 144.) Sama ajatus on 
myös Iiskola-Kesosella (2004, 40) hänen todetessaan, että vapaaehtoisten työt tulisi 
suunnitella ja johtaa siten että niihin olisi helppo tulla ja, että niissä työskenteleminen 
olisi miellyttävää. Pyrinkin antamaan vapaaehtoisille sellaisia tehtäviä jotka olivat 
heille jo ennalta tuttuja, mielenkiintoisia ja miellyttäviä tehdä. 
 
Liikenteenohjaajien vastuuhenkilöksi suostui leineperiläinen yrittäjä, Toivo Utriai-
nen, joka antoi minulle muiden mahdollisten vapaaehtoisten liikenteenvalvojien ni-
met. Varmistin jokaiselta henkilökohtaisesti heidän suostumuksensa tehtävään. Yh-
teensä liikenteenohjaajia tapahtumassa oli Utriaisen toiveesta seitsemän, jonka ennen 
tapahtumaa ajattelin olevan aivan liikaa. Odotetun kävijämäärän kolminkertaistuessa 
olisi liikenteenohjaajia saanut olla vielä enemmänkin. Järjestyksenvalvojia oli tapah-
tumassa yhteensä neljä vapaaehtoista, mikä oli riittävästi.  
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Kaksi järjestyksenvalvojista osallistui myös tapahtuma-alueen siivoamiseen yöllä 
itseni, Kannisto, Telarannan sekä yhden vapaaehtoisen siistijän lisäksi. Osan työpa-
joista ja työnäytöksistä pitivät Leineperin ruukilla toimivat yrittäjät, paikalle saapu-
neet myyjät tai yhdistysten jäsenet, mutta kolmeen projektiryhmän kehittämistä työ-
pajoista hankin vapaaehtoiset ohjaajat. Tällaiset löytyivät onneksi omista tuttavistani. 
 
Yleisissä järjestely- ja järjestystehtävissä ollessa vielä töitä joihin ei ollut tekijää, 
päätin tarjota kahdelle Satakunnan ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijalle 
mahdollisuuden ansaita itselleen kaksi opintopistettä olemalla mukana TULIruukki 
tapahtumassa. Varmistin asian vielä koulun puolesta ja vapaaehtoiset löytyivät melko 
nopeasti. Heidän työaikansa alkoi jo ennen tapahtuman alkua ja he olivat myös vii-
meisten joukossa siistimässä aluetta tapahtuman jälkeen. Opiskelijoiden työtehtävät 
olivat melko moninaiset ja ne sisälsivät tehtäviä kekrikävelyn käytännön suunnitte-
lusta järjestyksenvalvontaan. Suunnittelutehtävät ja tapahtumaan tutustuminen lähet-
tämieni materiaalien perusteella tapahtui noin viikko ennen tapahtumaa. Tällä tavoin 
kumpikin osapuoli hyötyi – minä sain ilmaista osaavaa työvoimaa ja opiskelijat sai-
vat kokemusta tapahtumanjärjestämisestä sekä opintopisteitä.  Talkootyötä tekevät 
vapaaehtoiset usein kuitenkin toivovat saavansa jonkinlaisen korvauksen menetetystä 
vapaa-ajasta joten tarjosimme kaikille vapaaehtoisille tapahtuman aikana ruokailun 
sekä kahvin ja pullan Perinnekahvila Savipakarissa. 
5.3 Budjetti 
TULIruukin ollessa osa hanketta, koostui sen budjetti pelkästään menoista. Villages 
Full of Treasures hankkeessa eivät hankkeen puitteissa järjestettävät tapahtumat saa 
periä osallistujilta minkäänlaisia maksuja. Tästä syystä myyntipaikatkin Mystisillä 
markkinoilla olivat ilmaisia. Kuten taulukosta 2. voi huomata, budjetissa oli seitse-
män suurinta kuluerää jotka koostuivat pienemmistä menoista. Elokuussa saadessani 
tapahtuman kokonaisbudjetin tietooni, mahdollisti se siihen asti vain toivelistalla ol-
leita asioita kuten esimerkiksi tunnetun orkesterin ja tulitaiteilijan esiintymisen va-
raamisen. Mahdollisuus valaista koko tapahtuma-alue elävällä tulella, tuli myös bud-
jetin puitteissa mahdolliseksi.  
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TULIruukin ajateltiin silloin vielä olevan viimeinen hankkeessa järjestettävä tapah-
tuma joten budjetissa oli siis riittävästi varoja suunnitelmieni toteuttamiseksi. Luon-
nollisesti kaikkea toivomaani ei kuitenkaan pystytty budjetin rajoissa järjestämään, 
tästä yhtenä esimerkkinä lisätyövoiman palkkaaminen. 
 
TULIruukin menot % kokonaiskustannuksista 
Vuokrat 6,8% 
Esiintyjät 44% 




Muut hankinnat (kynttilät, petrooli ym.) 6,9% 
Yhteensä 100,00 % 
Taulukko 1. TULIruukin menot 
 
Villages Full of Treasures hankkeella on olemassa kokonaisbudjetti, joka koostuu 
useasta kuluerästä. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilöstökulut, matkakulut ja ostopal-
velut. Ostopalveluihin TULIruukin kohdalla sisältyi muun muassa esiintyjät, maksul-
liset työpajat ja tarvikehankinnat. Suunnitellessani ohjelmaa, minun tuli olla jatku-
vasti tietoinen mahdollisista tulevista menoista ja siitä kuinka paljon kussakin kulu-
paikassa oli varoja jäljellä. Tärkeää oli myös huomioida hankkeen vaatimukset hy-
väksyttävistä kustannuksista. 
 
Kuten taulukosta on nähtävissä suurin menoerä TULIruukin budjetissa on esiintyjät. 
Tämä kattaa siis kaksi orkesteria, sekä tulitaiteilijan kolme esitystä. Tulen ollessa ta-
pahtuman keskeisin teema, tuli siihen myös panostaa, jotta se olisi mahdollisimman 
hyvin esillä. Toiseksi suurin kuluerä budjetissa on lehti-ilmoitukset. Tapahtuma jär-
jestettäessä ensimmäistä kertaa, oli laaja mainostaminen tapahtuman saamiseksi ylei-
sön tietoon tehokasta juuri lehtimainonnan kautta. Loput kustannuserät jakaantuivat 
keskenään lähestulkoon tasan, joten mikään niistä ei ollut erityisen suuri menoerä. 
 
Vuokrakustannuksiin sisältyy Masuunirakennuksen vuokraaminen Kengitysseppien 




Lupamaksuja kertyi ainoastaan väliaikaiseksi järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen 
luvista, mutta poliisille laatimastani pakollisesta ilmoituksesta yleisötapahtumasta 
perittiin myös normaali käsittely- ja hyväksymismaksu. Kaikista tapahtuman työpa-
joista yhteensä kertyi 6,7 % osuus budjetista. Materiaalikustannuksia tuli esimerkiksi 
nuotiopajasta, rakotulista, väri- ja valorentoutuksesta, kurpitsalyhtypajasta ja terva-
kynttiläpajasta. Palautekyselyn ja suullisesti tapahtumakävijöiltä saamani palautteen 
perusteella työpajat olivat erittäin suosittuja ja olivat yksi suurimmista syistä miksi 
etenkin lapsiperheet tulivat tapahtumaan. Tästä syystä niihin olisi voinut panostaa 
vieläkin enemmän. Ruokailut -kuluerä taulukossa sisältää talkoolaisten ruokailun Sa-
vipakarissa sekä Mynämäeltä tulleiden muinaistekniikkaopiskelijoiden aamiaiset. 
Savipakarissa oli katettuna illallinen jota oli riittävästi niin, että se riitti myös talkoo-
väelle. Loput, eli muut kustannukset koostuivat lähinnä kynttilöistä, valopetrolista, 
ulkotulista ja yleisistä käytännön tarvikkeista kuten teippi, naru ja tussit. 
 
TULIruukin kustannukset pysyivät niin hyvin budjetissa, että hankkeessa on mahdol-
lista järjestää vielä JOULUruukki tapahtumakin. Budjetin ollessa riittävän suuri, ei 
siinä pysyminen toisaalta ollut kovinkaan vaikeaa. Tapahtuman suunnittelussa, minä 
olin siis vastuussa siitä, ettei budjetti ylity, mutta tapahtuman jälkeen Eija Kannisto 
hoiti ohjelmantuottajilta ja muilta tapahtumasta rahallisesti hyötyviltä tahoilta tulevat 
laskut. Tämä lähinnä siitä syystä, että tapahtuma järjestettiin osana hanketta. 
5.4 Ohjelman suunnittelu ja hankinta 
Tapahtuman suunnittelu pitäisi aloittaa aina riittävän ajoissa ja mukaan suunnitteluun 
kannattaa ottaa mahdollisimman aikaisin kaikki tahot joiden panosta tapahtuman to-
teutuksessa tarvitaan. Tällä tavoin saadaan ihmiset sitoutumaan tapahtumaan, mu-
kaan saadaan monta erilaista näkökulmaa ja tapahtuman onnistumisen mahdollisuus 
kasvaa. Aloitin tapahtuman ohjelman suunnittelun jo toukokuussa viikolla 21, mutta 
ollessani päivät työharjoittelussa, eteni suunnittelu alkuun hitaasti. Työstin TULI-
ruukkia pääasiassa Ulvilan kaupungintalolla varsinaisen työajan jälkeen ja kotona 
viikonloppuisin. Työaikani harjoittelussa sijoittui normaaliin virka-aikaan joten joi-
takin TULIruukin suhteen toteutettavia tehtäviä, kuten puhelut, tein työaikana. Suun-
nitteluvaihe on tapahtuman eniten aikaa vievä vaihe. Se voi viedä useita kuukausia, 
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jopa vuosia, riippuen tapahtuman laajuudesta. TULIruukin suunnitteluun minulla oli 
aikaa noin neljä kuukautta, mikä oli riittävästi. Viikon 33 jälkeen, saadessani tietää 
tapahtuman todellisen budjetin, pystyin tekemään tapahtumaan jo varauksia ja käy-
mään neuvotteluja hinnoista esimerkiksi esiintyjien kanssa. Siihen asti keskityin 
suunnittelussa lähinnä ohjelman sisällön suunnitteluun. (Vallo & Häyrinen 2008, 
148.) 
 
Paras tapahtuma on sellainen joka erottuu positiivisesti muista tapahtumista ja se 
muistetaan vielä pitkään. Tapahtuma saa aikaan positiivisia mielikuvia organisaatios-
ta ja muokkaa sen imagoa myönteisempään suuntaan.  Tapahtumilla pystytään vai-
kuttamaan eri elementein ihmisten eri aisteihin mikä luo tapahtumille elämykselli-
syyttä. (Vallo 2009, 40- 41.) Juuri tähän myös TULIruukin järjestämisellä pyrittiin ja 
TULIruukin luonteen huomioon ottaen, keinoja elämysten luomiselle oli runsaasti. 
Yksi Vallo & Häyrisen (2008, 96) onnistuneen tapahtuman tähtimallin operatiivisista 
kysymyksistä kuuluu: millainen? Kysymyksellä viitataan siihen millainen on tapah-
tuman sisältö ja ohjelma. Vastauksia tulisi löytyä kysymyksiin kuten: minkälaisia 
esiintyjiä tarvitaan, mistä esiintyjät saadaan ja minkälaista ohjelmaa, kuten musiikkia 
tapahtumaan tulisi järjestää jotta vieraat viihtyisivät? Sisällön ja ohjelman suunnitte-
lussa tärkein huomioitava asia on luonnollisesti kohderyhmät joille sisältöä tuotetaan. 
Mikään ei ole turhauttavampaa osallistujan tai esiintyjän näkökulmasta kuin se, että 
ohjelman sisältö on valittu huonosti kohderyhmälle. 
 
Koko suunnittelun ajan pyrin pitämään mielessäni kaksi asiaa: tapahtuman teeman ja 
kohderyhmän. Ideoinnissa käy helposti niin, että uusia ideoita kehitellessä usean ih-
misen voimin, alkaa teema rönsyillä. Tämä ei välttämättä ole huono asia, mutta kos-
ka TULIruukilla oli jo lähtökohtaisesti useampi teema, halusin pitää ohjelman suun-
nittelun niiden rajoissa. Pääteemana tapahtumalla oli siis tuli kaikissa muodoissaan, 
mutta muita teemoja olivat esimerkiksi kekriperinne, valo, luonto, erätaidot, mystiik-
ka, sepäntyöt ja kulttuuriperinteet. TULIruukin toteutuneen ohjelman voi jakaa nel-
jään osaan sen tarkempaa tarkastelua varten: tulitaide ja musiikki, työpajat ja -
näytökset, alueen koristelu ja mystiset markkinat. 
 
Oleellisimmat ohjelman osat TULIruukissa olivat tulitaide ja musiikki, mistä syystä 
niihin myös panostettiin eniten sekä rahallisesti että ajallisesti. Tiedustelin hintoja ja 
23 
 
neuvottelin niistä useammankin tulitaideryhmän kanssa, ja lopulta parhaaksi valikoi-
tui Tuomas Vuorinen Circus Lumicasta. Hänen kuvailunsa yhden miehen tuliesityk-
sestä vaikutti sekä hintansa että osaamisen puolesta sopivalta TULIruukkiin. Lopulli-
sen päätöksen Vuorisen tilaamisesta tapahtumaan tein hänen itse ehdottaessaan, että 
illan ensimmäinen tuliesitys voisi olla suunnattu lapsikatsojille. Tilasin häneltä kol-
me noin 15 minuuttia kestävää tuliesitystä pidettäväksi tasaisin väliajoin illan aikana. 
Ensimmäinen esitys oli siis suunnattu lapsille, viimeinen aikuisille ja toinen yhdis-
telmä kahdesta edellä mainitusta. Näin kaikki kohderyhmät tulisi huomioitua tasai-
sesti. 
 
Minulle oli alusta lähtien selvää, että tapahtumaan hankittaisiin elävää musiikkia 
soittava orkesteri joka tulisi soittamaan Savipakarissa. Musiikin tuli mielestäni olla 
sellaista, että mahdollisimman moni pystyisi siitä nauttimaan, se sisältäisi vaikutteita 
perinteikkäästä suomalaisesta kansanmusiikista ja olisi mahdollista esittää akustises-
ti. Savipakari on elävää musiikkia ajatellen melko ahdas paikka, joten musiikki siellä 
ei saa soida liian kovaa etenkään ihmisten ruokaillessa. Otin yhteyttä muun muassa 
Palmgren konservatorion opettajan Tomi Harrivaaraan mahdollisten orkesteriehdo-
tusten toivossa. Hänen kauttaan tapahtumaan saatiinkin kaksi orkesteria: Sammonta-
kojat ja Selim P. jotka varmistivat, että elävää musiikkia oli tarjolla lähes koko tapah-
tuman ajan. Sammontakojat on lähtöisin Porin nuorten työpajatoiminnasta ja heidän 
ohjaajanaan toimii Dingo -yhtyeestä tunnettu Jonttu Virta. Heidän musiikkinsa on 
nopeatempoista ja kalevalahenkistä, mistä syystä he sopivat lähes täydellisesti TULI-
ruukin ohjelmaan. Akustisesti he eivät voineet esiintyä, mutta pyysin etenkin alkuil-
laksi rauhallisempaa musiikkia. 
 
Sammontakojat esiintyivät illan aikana eri kokoonpanoilla kolme eri kertaa. Selim P. 
Esiintyi illan aikana kahdessa erässä niin, että välissä oli tauko jolloin oli viimeinen 
tulishow. Heidän musiikkinsa koostui suurelle yleisölle tunnetuista lainakappaleista. 
Orkesterin koostuessa lähinnä porilaisista ammattimuusikoista pyysin heitä suunnit-
telemaan esiintymisensä niin, että se sisältäisi mahdollisimman paljon tuliaiheisia ja 
myös suomalaiseen kansanmusiikkiin pohjautuvia kappaleita. Uskoin juuri näiden 
orkesterien olevan hyvä valinta TULIruukkiin, koska Sammontakojista oli hieman 
ennen tapahtumaa iso artikkeli Satakunnan Kansassa. Selim P. taas laulajanaan Porin 
teatteristakin tuttu Teemu Niemelä, osaisi varmasti luoda Savipakariin viihtyisän 
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tunnelman. Kokemusteni mukaan tunnetummat orkesterit tuovat esiintymispaikoille 
enemmän väkeä kuin tuntemattomat. 
 
Kuten edellisissäkin teemaruukkitapahtumissa, olivat työpajat ja -näytökset erittäin 
tärkeässä roolissa myös TULIruukissa. Kuten aikataulusta (liite1) on nähtävissä, yh-
teensä niitä oli tapahtumassa 17 eli kahdeksan työpajaa ja yhdeksän työnäytöstä. 
Näiden lisäksi Masuunin ahjoilla oli takomassa neljä kengitysseppää ja yksi tai-
deseppä. Sepän pajalla oli Leineperin oman sepän lisäksi takomassa puukkoseppä. 
Alueella olevaan paloautoon pääsi myös tutustumaan ja palomiehet ohjasivat etenkin 
lapsia paloturvallisuudessa. Työpajat ja -näytökset olivat ympäri tapahtuma-aluetta 
osittain siitä syystä, että kävijät näkisivät ruukin aluetta mahdollisimman laajalti. Jo-
en toiselle puolelle jäi kuitenkin melko suuri alue, joka useimmilta kävijöiltä jää aina 
huomaamatta. Itse olen ruukin alueessa ihastunut juurikin tuohon alueeseen, koska 
sieltä näkee ruukin alueen täysin eri suunnasta kuin normaalisti on totuttu. Kehitin 
aluetta kiertävälle kävelypolulle kynttiläpolun, joka sai aiheensa mukaan nimen Kek-
rikävely. Polku oli valaistu lyhdyin ja sen varrella oli kuusi taulua joissa kerrottiin 
kekristä ja siihen liittyvistä perinteistä. Jokaisen lapun loppuun oli laitettu lapsia var-
ten kysymys, jota saattoi vanhempien kanssa pohtia seuraavaa taulua etsiessä. Ta-
voitteenani oli tehdä kekrikävelystä opettavainen elämys, joka jäisi lastenkin mie-
leen. Tapahtuma-alueelta oli myös mahdollista ostaa Leineperin Martoilta kylmää 
makkaraa jonka sai itse paistaa nuotiolla. Joillekin jo makkaran paistaminen elävällä 
tulella saattaa olla elämys itsessään.  
 
Osa työpajoista ja -näytöksistä tuli osaksi tapahtuman ohjelmaa Leineperissä jo ole-
massa olevan osaamisen kautta. Yrittäjien ollessa mukana hankkeessa, ja näin ollen 
myös TULIruukin järjestämisessä, pyrki jokainen kehittämään omaa työnäytöstään 
tapahtuman teemoihin sopivaksi. Tällaisia olivat esimerkiksi kierrätyslasihelmen 
valmistus, väri- ja valorentoutus ja lyhtykoiso/valot.  Työpajoihin ja -näytöksiin ha-
luttiin osallistuvan sekä aikuisten että lapsien, joten niitä oli paljon erilaisia. Nuo-
tiopaja, jousiammunta, tervakynttilän valaminen ja savipaja olivat lähinnä vain lap-
sille tarkoitettuja työpajoja, mutta ne olivat opettavaisia myös aikuisille. Erityisesti 
lapsille suunnatut työpajat kestivät noin kello yhdeksään illalla, mutta muiden olin 
toivonut jatkavan pajoja ja näytöksiä ainakin kello yhteentoista saakka. 
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En aikataulua laatiessani uskonut, että paikalla juurikaan olisi lapsiperheitä enää kel-
lo yhdeksän jälkeen illalla, mutta olin väärässä. 
 
TULIruukista, kuten muistakaan aikaisemmista teemaruukkitapahtumista ei haluttu 
tehdä markkinatapahtumaa, jossa olisi paljon myyjiä. Teemaruukkien tapahtumissa 
keskitytään lähinnä tekemiseen, kokemiseen ja uuden oppimiseen. Leineperissä ai-
kaisemminkin käyneet ihmiset taas ovat tottuneet siihen, että Leineperistä voi ostaa 
kotiin viemisiä. Päätettiin, että joitakin myyntipaikkoja voidaan tapahtumaan ottaa ja 
lopulta rajasin myyjien määrän korkeimmillaan 20 myyjään. Kuten EKOruukissa, 
myös TULIruukissa oli vain teemoihin liittyviä tuotteita ja näytteilleasettajia. Poik-
keuksena luonnollisesti Leineperin ruukin pysyvät käsityöläispuodit, joiden vali-
koimissa on paljon erilaisia tuotteita. Myyjien määrää ja myytäviä tuotteita oli help-
po kontrolloida, koska pyysin heidät kaikki yhtä lukuun ottamatta itse paikalle. 
Myynnissä oli esimerkiksi lyhtyjä, erilaisia kynttilöitä, taottuja koruja, palvattua li-
haa, ensisammuttimia ja chilituotteita Suomen Chiliyhdistys Ry:n samalla maistatta-
essa erilaisia tulisia chilituotteita ja jakaessa chilitietoutta kiinnostuneille. Perinne-
kahvila Savipakarissa oli tarjolla kuumaa savulohikeittoa ja tulista tomaattikeittoa. 
Päätin jo melko aikaisessa vaiheessa nimetä nämä pienet markkinat tapahtuman si-
sällä Mystisiksi markkinoiksi jotta ne herättäisivät potentiaalisissa asiakkaissa ute-
liaisuutta. Myyntipaikkojen ollessa ilmaisia pyysin myyjiä hankkimaan pöydille 
mustan tai punaisen suorakaiteen muotoisen pöytäliinan jotta myyntitiloina toimivis-
ta juustokellarista ja infon tilasta tulisi mahdollisimman yhteneväiset. 
 
Yksi tärkeimmistä tunnelmanluojista TULIruukissa oli alueen koristelu. Tapahtu-
maan toivottiin tulevan uusia kävijöitä ja uusienkin kävijöiden kokevan jotain mitä 
eivät ole Leineperissä ennen kokeneet. Tästä syystä oli tärkeää saada koko tapahtu-
ma-alue valaistua elävällä tulella, mikä käytännössä tarkoitti siis lyhtyjä, ulkotulia ja 
soihtuja.  Tässä onnistuttiinkin hyvin vaikka lyhtyjä olisi saanut olla vielä enemmän, 
etenkin kekripolulla joka jäi hieman turhan pimeäksi. Lyhdyt ja ulkotulet asetettiin 
niin, että ne valaistessaan myös ohjasivat kulkijoita tapahtuman eri alueille. Paikalle 
saapuneiden muinaistekniikkaopiskelijoiden viikinkiteltta Ruukinkadulla ja etenkin 
Ulvilan Keskiaikayhdistyksen pystyttämä keskiaikaleiri nurmikentällä olivat vaikut-
tava näky.  
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Keskiaikaseuran jäsenet olivat myös pukeutuneet aikakauden mukaisesti ja yhden 
kanssa heistä olimme jo aikaisemmin sopineet tulinuolien ampumisesta jousella illan 
kuluessa. Moni kertoi minulle tulleensa paikalle vain lentäviä tulinuolia katsomaan 
eivätkä he joutuneet pettymään. Nurmikentällä oli myös makkaranpaistopiste, rako-
tulityöpaja sekä nuotiotyöpaja jotka valaisivat aluetta kauniisti. 
 
TULIruukin ohjelman suunnittelu tapahtui lähes kokonaan yhdessä Eija Kanniston ja 
Rosanna Telarannan kanssa. Suunnitelmien käytännön toteutus ja lopullinen päätän-
tävalta oli minulla. TULIruukkiin haluttiin kaikilla aisteilla aistittavia elementtejä ja 
siinä onnistuttiin. Nähtävää oli paljon, tulen lämmön pystyi tuntemaan nuotion ääres-
sä kylmänä iltana, musiikkia oli mahdollista kuulla Savipakarilla tai keskiaikaleirillä 
ja savu sekä paistetun makkaran ja herneleipien tuoksu oli haistettavissa. Lähtökoh-
tana suunnittelussa oli ylittää kävijöiden odotukset ja saamani palautteen perusteella 
siinä onnistuttiin. 
5.5 Markkinointiviestintä 
Markkinointiviestintä tekee yrityksen tai organisaation ja sen tarjoaman tuotteen tai 
palvelun näkyväksi joten sillä on suuri merkitys niin mielikuvien luomisessa kuin 
ostojen aikaansaamisessa. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on esimerkiksi luoda 
tunnettuutta, antaa tietoa tuotteista, niiden hinnoista ja ostopaikoista sekä pyritään 
vaikuttamaan kysyntään ja ylläpitämään jo olemassa olevia asiakassuhteita. Markki-
nointiviestinnällä siis vaikutetaan ihmisten tietoon, tunteeseen ja toimintaan. Lopulli-
sena tavoitteena markkinointiviestinnällä kuitenkin on saada aikaan kannattavaa 
myyntiä. TULIruukin ollessa ilmaistapahtuma, markkinointiviestinnän tarkoituksena 
oli saada mahdollisimman paljon ihmisiä paikalle. Lopulta kuitenkin ihmisten saa-
puminen paikalle ja tutustuessa alueeseen, tuo alueen yrittäjille lisää myyntituloja. 
(Bergström & Leppänen 2009, 328- 330.) 
5.5.1 Internet ja sosiaalinen media 
Kuten markkinoinnissa yleensä, myös tapahtumien markkinoinnissa on ensisijaisen 
tärkeää tunnistaa asiakasryhmät joita tapahtumaan tavoitellaan ja näiden  
27 
 
potentiaalisten asiakkaiden tarpeet ja toiveet. (Razaq, Walters & Rashid 2013, 213.) 
Aloitin TULIruukin markkinointiviestinnän suunnittelun pohtimalla kohderyhmän 
käyttäytymistä. Tapahtuman pääkohderyhmien ollessa lapsiperheet ja 26- 40 -
vuotiaat aikuiset, ei pohdinta ollut minulle kovin vaikeaa kuuluessani itse jälkimmäi-
seen ryhmään. Lisäksi tuttavapiirissäni on paljon lapsiperheitä joiden elämää olen 
päässyt seuraamaan välillä melko läheltäkin. 
 
Kohderyhmä huomioon ottaen, minulle oli alusta asti selvää internetin ja sosiaalisen 
median tärkeys markkinointikanavina.  Facebookin ollessa sosiaalisen median mer-
kittävin yksittäinen sivusto, ja perustuen myös omiin kokemuksiini ja tietotaitoon 
kyseisestä sivustosta, päätin aloittaa tapahtuman markkinoinnin juurikin sieltä. (Lei-
no 2012, 15.) Villages Full of Treasuresin projektipäällikkö Rosanna Telaranta oli jo 
aikaisemmin luonut Facebookiin profiilin ja sivut nimellä Teemaruukki. Näiden si-
vujen tapahtumiin Telaranta oli jo aikaisemmin luonut elokuussa 2013 järjestetyn 
EKOruukki tapahtuman. Hankkeen projektipäällikkönä hän loi sinne myös TULI-
ruukki tapahtuman. (liite 2) Tämän jälkeen minä olin päävastuussa markkinoinnista 
Facebookissa, mutta sekä Telarannalla että Eija Kannistolla oli oikeudet tuottaa ta-
pahtumasivuille sisältöä. 
 
Eniten Facebookin TULIruukin tapahtumasivuilla markkinoinnissa kiinnitin huomio-
ta tapahtuman kuvauksen kirjoittamiseen. Yritin saada kuvauksesta mahdollisimman 
selkeän, mielenkiintoisen sekä teemoihin perustuen myös jonkin verran mystisen, 
jotta se saisi mahdollisimman monen lukijan kiinnostumaan tapahtumasta ja saapu-
maan paikalle. Lisäsin sivuille myös joitakin tuliaiheisia kuvia lisäämään sivujen vi-
suaalisuutta. Erityisen toimiva Facebook markkinointikanavana oli silloin kun oh-
jelmaan tuli muutoksia - tietoja oli erittäin helppo ja nopea poistaa ja lisätä verrattuna 
internetsivujen päivittämiseen. Esimerkkinä TULIruukissa esiintyneen Sammontako-
jat -yhtyeen esiintymisen varmistumisen julkaisin sivuilla Youtube -sivustolta löyty-
vän videon kanssa. Videolla pääsee näkemään ja kuulemaan Sammontakojien esiin-
tymistä. 
 
Myös tapahtumaan Facebookin mukaan osallistuville oli annettu oikeudet julkaista 
sivuilla omia julkaisujaan kuten esimerkiksi kysymyksiä.  Tätä kautta potentiaaliset 
asiakkaat saivat vastauksen kysymyksiinsä koskien TULIruukkia mahdollisimman 
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nopeasti mikä taas luultavasti edesauttoi luomaan positiivisen kuvan koko tapahtu-
maa kohtaan. Myös osa Mystisille markkinoille myymään tulleista käsityöläisistä ja 
muista myyjistä keksivät käyttää tapahtuman Facebook sivuja oman yrityksensä ja 
tuotteidensa ennakkomarkkinoinnissa. Näin tapahtumaan aikoneet saivat yhä enem-
män tietoa tapahtumasta ilman, että itse järjestäjän tarvitsi käyttää siihen aikaa. Ta-
pahtumapäivänä 4.10 TULIruukin tapahtumasivuilla oli tapahtumaan ilmoittautunut 
199 osallistujaa. Samanaikaisesti tapahtumasivujen pääsivustolla, Teemaruukit si-
vuilla oli 125 tykkääjää. 
 
Villages Full of Treasures hankkeelle oli luotu Rosanna Telarannan toimesta myös 
internetsivu, joilla on tietoa esimerkiksi hankkeesta ja siinä aiemmin järjestetyistä 
tapahtumista. Telarannan ollessa vastuussa kyseisestä sivustosta, annoin vastuun in-
ternetsivujen päivittämisestä TULIruukin osalta hänelle. Itse kuitenkin toimitin hä-
nelle materiaalin päivitystä varten. 
5.5.2 Muu mainonta 
Vallo ja Häyrinen (2008, 54- 55) ovat myös todenneet tapahtuman markkinoinnin 
käytäntöjen valintojen riippuvan täysin kohderyhmästä ja tapahtuman tavoitteista. 
Tapahtumaan tavoitellessa nuoria, voidaan sille luoda oma internetsivustonsa, jotta 
markkinointi saavuttaisi mahdollisimman paljon kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. 
Jos tapahtumaan olisi tavoiteltu iäkkäämpää kävijäkuntaa, olisi tärkein markkinointi-
kanava esimerkiksi radio tai lehdet. Tästä syystä Facebook sivut olivatkin TULIruu-
kin tärkein markkinointikanava. Lisäksi käytin tapahtuman markkinoinnissa sisäistä 
markkinointia, suoramarkkinointia, mediamarkkinointia sekä lehdistötiedottamista. 
 
Palvelujen, kuten tapahtumankin, ollessa aineettomia on joukkoviestinnässä vaikeaa 
saada niiden viestiä ymmärretyksi. Markkinointiviestinnän tulisikin olla jatkuvaa, 
jotta potentiaaliset asiakkaat sisäistäisivät mistä viestinnässä on kyse. Markkinointi-
viestinnässä on myös tärkeää tehdä palvelu aineettoman luonteensa takia mahdolli-
simman ymmärrettäväksi kiinnittämällä erityistä huomiota siihen mitä mainoksessa 
kannattaa mainita. Liian abstraktit ilmaukset ja liiallinen superlatiivien käyttö saatta-
vat saada aikaan sen, ettei asiakas saa selkeää kuvaa siitä mitä yritetään mainostaa tai 
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mitä hyötyä hänelle palvelusta olisi. (Grönroos 2010, 372- 373.) Tähän kiinnitin eri-
tyisesti huomiota jo siitäkin syystä ettei esimerkiksi lehtimainoksiin mahtunut pal-
joakaan informaatiota. Minun tuli siis sisällyttää mainoksiin mahdollisimman hou-
kuttelevat ja myyvät sanat ja lauseet huomioiden samalla sen, että jokainen mainok-
sen näkevä myös ymmärtää mitä sillä yritetään viestiä. Tiesin jo alussa, että tulisin 
tekemään lähes kaiken mainosmateriaalin tapahtumaa varten itse, joten päätin pitää 
mainosten visuaalisen ilmeen samantyylisenä jokaisessa eri markkinointikanavassa 
markkinointiviestinnän yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi. 
 
TULIruukin mainostaminen aloitettiin jo aikaisin kesällä ja mainostamista jatkettiin 
aina itse tapahtumaan saakka. Internetmainonnan jälkeen seuraavana TULIruukkia 
mainostettiin sisäisen markkinoinnin sekä suoramarkkinoinnin kautta. Eija Kannisto 
on Ulvilan markkinointikoordinaattorina ottanut tavaksi lähettää tasaisin väliajoin 
sähköpostitse uutiskirjeen koskien Ulvilan alueella järjestettäviä tapahtumia ja muita 
menovinkkejä. Uutiskirje lähetetään noin viidellesadalle Ulvilan kaupungin työnteki-
jälle sekä noin kahdellesadalle Ulvilassa toimiville eri alojen edustajille. Kesällä tuon 
uutiskirjeen lähettäminen kuului minun tehtäviini harjoittelijana, joten luonnollisesti 
siinä oli viikoittain maininta ja lyhyt kuvaus myös TULIruukista. Tämä lisäksi ker-
roin laajalti tuttavapiirilleni tulevasta tapahtumasta ja kehotin heitä kertomaan siitä 
esimerkiksi perheilleen sekä omalle tuttavapiirilleen. Suoramarkkinointia tapahtu-
malle saatiin vielä viikolla 40, kun uusille Ulvilan asukkaille lähtevän tervetulokir-
jeen mukaan laitettiin mainos TULIruukista. Lähteviä kirjeitä oli tuolloin noin 40 
kappaletta. 
 
TULIruukin mediamarkkinointi keskittyi lehtimainontaan. Suunnittelin kolme lehti-
mainosta neljään eri lehteen: Satakunnan Kansaan, Ulvilan Seutuun, Satakunnan 
Viikkoon ja Lalliin. Ollessaan Satakunnan Viikon sisarlehti, Lallissa käytettiin samaa 
mainosta. Syy siihen miksi tein useita eri mainoksia oli se, että käytimme eri lehdissä 
erikokoisia mainospaikkoja ja halusin varmistaa mainosten parhaan mahdollisen laa-
dun kussakin lehdessä. Ollessani aikaisemmalta koulutukseltani medianomi, oli mai-
nosten suunnittelu minulle erittäin mieluisa tehtävä ja olen tyytyväinen lopputulok-




Mainokset olivat lehdissä suunnitellusti eri päivinä kahden viikon sisällä, joten esiin-
tyjien ja muun tapahtuman sisällön vielä varmistuessa, tuli mainoksiin päivitettävää.  
Yhteensä tapahtuman mainos nähtiin lehdissä kuusi kertaa. Kaksi kertaa Ulvilan 
Seudussa, kaksi kertaa Satakunnan Kansassa, ja kerran Satakunnan Viikossa ja Lal-
lissa. Ensimmäinen kerta oli Satakunnan Viikossa tapahtumaa edeltävän viikon tiis-
taina ja viimeinen Satakunnan Kansassa perjantaina 4.10 eli tapahtumapäivä. Valitsin 
mainospaikat juuri näistä lehdistä eri syistä. Satakunnan Kansa oli luonnollinen va-
linta se levikin ulottuessa koko maakuntaan. Satakunnan Kansan ilmoitushinnat ovat 
kuitenkin melko korkeat, joten laitoimme lehteen pienemmän mainoksen edulliselle 
Kotikulmilla -palstalle. Olin jo paljon aikaisemmin laittanut myös Satakunnan Kan-
san Menoinfo.fi sivustolle ilmoituksen TULIruukista joten tapahtumapäivänä 4.10 
ilmoitus oli myös Satakunnan Kansan ilmaiseksi jaettavassa Porilaine -liitteessä. Ul-
vilan Seutu taas tavoittaa hyvin Ulvilan alueella asuvat ihmiset ja sen hinnat ilmoi-
tusten kokoon nähden olivat sopivat budjetillemme. Ottaen huomioon, että tapahtu-
maan tavoiteltiin myös nuorta kävijäkuntaa, halusin ehdottomasti mainoksen myös 
ilmaiseksi jaettavaan lehteen.  Oman kokemukseni perusteella, monikaan nuori ai-
kuinen, etenkin opiskelija, ei käytä vähiä varojaan kalliiden sanomalehtien tilaami-
seen. Mainospaikka Lalliin ostettiin heidän itse ottaessaan yhteyttä ja tarjotessaan 
sitä melko edulliseen hintaan. 
 
Muuta mediamarkkinointia tapahtumalle oli EKOruukissa tehty Wes- TV:n pyytämä 
haastattelu, jossa kerroin tulevasta TULIruukista. Haastattelu oli nähtävissä Wes 
TV:n internetsivuilla joilta Rosanna Telaranta lisäsi videon myös Teemaruukkien 
Facebook sivuille. TULIruukin budjetti ei ollut tarpeeksi suuri radio- tai televisio-
mainosten tekemiseen, mutta Perinnekahvila Savipakarin omistaja Sari Niemi oli li-
sännyt yrityksensä pikkujoulutilauksia käsittelevään radiomainoksen loppuun mai-
ninnan TULruukista. Mainos pyöri radio Porissa viikolla 40. 
 
Lehdistötiedottamista TULIruukin suhteen tehtiin jonkin verran. EKOruukin tiedo-
tustilaisuutta pidettäessä, kerrottiin samalla jo tulevasta TULIruukista. TULIruukin 
tiedotustilaisuus järjestettiin 24.9, ja samalla pidettiin myös Leineperiin suunnittele-
mamme aarteenetsintäradan tiedotustilaisuus. Hankevetäjänä Rosanna Telaranta lä-
hetti sähköpostitse kutsun alueen eri medioille, mutta paikalle saapui vain Ulvilan 
Seudun toimittaja jonka olin kutsunut tilaisuuteen varmuuden vuoksi vielä puhelimit-
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se. Tiedotustilaisuuden seurauksena Ulvilan Seudussa oli seuraavalla viikolla kattava 
artikkeli jossa kerrottiin myös TULIruukista. Tiedotekutsun mukana Telaranta lähetti 
myös vapaasti julkaistavan tiedotteen jonka ainakin Satakunnan Viikko julkaisi 29.9.  
 
Päivä ennen tapahtumaa ja vielä tapahtumapäivän aamuna eri medioille lähetettiin 
itseni ja Kanniston toimesta vielä muistuttava tiedote TULIruukista. Todennäköisesti 
tämän seurauksena Satakunnan radiossa kerrottiin tapahtumapäivänä TULIruukista 
noin minuutin ajan, eritellen ohjelman sisältöä ja aikatauluja.  Tapahtuman jälkeisellä 
viikolla Telaranta lähetti medioille myös jälkitiedotteen tapahtumasta, jonka tiedettä-
västi julkaisi Satakunnan Kansa internetsivuillaan 7.10. (liite 4) Satakunnan Kansa 
julkaisi myös pienemmän artikkelin tapahtumasta paperijulkaisussaan 8.10. (liite 4) 
Ulvilan Seutu julkaisi näyttävän artikkelin TULIruukista tapahtuman jälkeisellä vii-
kolla 10.10. (liite 5) 
 
TULIruukkia mainostettiin edellä mainittujen lisäksi myös mainoslehtisillä (liite 6), 
julisteilla (liite 7), mainintana EKOruukin käsiohjelmassa ja TULIruukin käsiohjel-
malla (liite 8). Suunnittelin ja toetutin edellä mainitut yhteneväiseksi lehtimainosten 
kanssa, jotta lukija osaisi yhdistää niiden koskevan samaa tapahtumaa. Ensimmäisen 
mainoslehtisen tein 17- 18.8 järjestettyä Ponikuninkuusravit & Maaseutumessut ta-
pahtumaan, jossa olin Ulvilan kaupungin osastolla edustamassa molempina päivinä. 
Tapahtumassa oli paljon nuoria perheitä ja saavutinkin siellä paljon potentiaalisia 
TULIruukin asiakkaita. Samalla tavalla, mainoslehtisillä ja kertomalla tapahtumasta, 
mainostin tapahtumaa myös Leineperin ruukin syystorilla 15.9. Koen messut ja 
markkinaterittäin hyvänä mainoskanavana, koska siellä pääsee kasvotusten kerto-
maan tapahtumasta ja näkee samalla mahdollisten asiakkaiden reaktiot. Aikavälillä 
18.8 – 3.10 jaoin mainoslehtisiä moneen eri paikkaan, kuten esimerkiksi Ulvilan kir-
jastoon, Satakunnan ammattikorkeakoululle, Ulvilan uimahallille ja ulvilalaisiin 
kauppoihin. 
 
TULIruukin julisteita tein useamman eri painoksen aina ohjelman osien varmistues-
sa. Tulostin julisteita noin 60 kappaletta ja niitä jaettiin noin kaksi viikkoa ennen ta-
pahtumaa esimerkiksi ilmoitustauluille, kauppoihin, kouluille ja bussipysäkeille. Sain 
apua jakamiseen eri tahoilta. Ilmoitustaulujen ollessa ulkona, uusin osan julisteista 
niiden ollessa huonossa kunnossa. Käsiohjelmasta tein myös monta versiota aina oh-
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jelman päivittyessä vaikka sen tarkoitus oli lähinnä olla tapahtumaan saapuvien apu-
na itse tapahtumassa. Yritin tehdä käsiohjelmasta mahdollisen informatiivisen joten 
sisällytin siihen ohjelman ja kartan tapahtumapaikoista. Myös muissa TEEMAruuk-
kitapahtumissa oli ollut käytössä käsiohjelma, joten käytin sen suunnitteluun osittain 
jo valmista pohjaa. Käsiohjelmaa tulostettiin yhteensä noin 700 kappaletta, jotka tuli 
vielä taitella oikeaan muotoon. Annoin suurimman osan käsiohjelmista liikenteenoh-
jaajille, jotta he jakaisivat sitä asiakkaille. Lisäksi ohjelmaa jakoivat tapahtumassa 
myös Satakunnan ammattikorkeakoulun kaksi vapaaehtoista opiskelijaa sekä isännät. 
5.5.3 Hankkeen näkyvyys markkinointiviestinnässä 
Järjestettäessä TULIruukki osana Villages Full of Treasures hanketta, oli huomioita-
va hankkeen asettamat säännöt edellytyksenä tukikelpoisille markkinointikustannuk-
sille. Lähinnä tämä näkyi niin, että tapahtumajulisteisiin, lehtimainoksiin ja muihin 
mahdollisiin mainosten tuli sisältää hankeen rahoittajien logot. Tässä tapauksessa 
logoja oli neljä kappaletta: EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Leader, 
Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus sekä Karhuseutu Ry. Lisäksi jokaisesta leh-
dessä julkaistusta tapahtumaa koskevasta artikkelista ja mainoksesta tuli ottaa kopio 
hankekansioon. Suunnitellessani julisteita ja etenkin lehtimainoksia, oli toisinaan 
haastavaa saada logot mahtumaan mainokseen ja vielä niin, että niistä sai vielä sel-
vää. Lehdissä olevat mainokset eivät kustannussyistä voineet olla kovinkaan suuria. 
 
Toisaalta taas aikaisemmat hankkeessa järjestetyt tapahtumat olivat jo tuoneet tun-
nettavuutta koko TEEMAruukit konseptille, joten markkinointia tavallaan tapahtui jo 
edellisten hankkeen tapahtumien aikana. Opastekyltit hankkeen tapahtumia varten oli 
teetetty jo edellisenä kesänä jolloin oli tapahtumista ensimmäinen, METALLIruukki. 
Kyltit oli teetetty niin, että ne kestäisivät hankkeen kaikki tapahtumat ja mahdollises-
ti myös hankeen jälkeen Leineperissä jatkuvat TEEMAruukki tapahtumat. Opaste-
kylteissä on myös hankkeen vaatimat logot selkeästi esillä. 
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5.6 Käytännön organisointi ja aikataulutus 
Projektiryhmän jäsenillä eli Kannistolla ja Telarannalla ollessa omien töidensä kans-
sa kiire, pyrin tekemään suurimman osan TULIruukin käytännön järjestelyistä itse. 
Joitakin tehtäviä kuitenkin jouduin delegoimaan heille, kuten kokon järjestämisen ja 
osan tarvikehankintojen tekemisestä annoin Eija Kannistolle, ja Rosanna Telarannal-
le internetsivujen päivittämisen. He olivat kuitenkin tarvittaessa apunani ja tiiviisti 
mukana tapahtuman ohjelman suunnittelussa. Kokemattomana tapahtumanjärjestäjä-
nä sain heiltä myös neuvoa tapahtumanjärjestämisen aikatauluttamiseen. Teinkin it-
selleni kahdelle tapahtumaa edeltävälle kuukaudelle aikataulun johon merkitsin 
kaikki tapahtumanjärjestämisen kannalta tärkeät tehtävät kuten esimerkiksi päivä-
määrät jolloin tapahtumailmoitus tuli viedä poliisille, eri lehtien mainosten materiaa-
lin lähetyspäivämäärät, tapaamiset ja kokoukset. Lisäsin aikatauluun myös aikarajoja 
itselleni jolloin minun tuli olla tehnyt tietyt tehtävät kuten esimerkiksi kelluvien lyh-
tyjen rakentaminen, kurpitsojen hankinta tai käsiohjelman suunnittelu ja kopiointi. 
Ennen tehtävien aikatauluttamista koin tehtävät ja niiden organisoinnin melko seka-
vana, mutta aikatauluttaminen selvitti ajatukseni täysin ja pystyin kunnolla keskitty-
mään olennaiseen. 
 
Tapahtumakäsikirjoitus on kuin näytelmän käsikirjoitus. Se alkaa vieraiden saapues-
sa ja päättyy vasta heidän poistuttuaan. Ennen kaikkea se toimii työkaluna tapahtu-
maa järjestävälle taholle koska siitä näkee, mitä tapahtuu ja missä tapahtuu milloin-
kin.  Pian tapahtumanjärjestämisen aikatauluttamisen jälkeen laadin myös itse tapah-
tumalle aikataulun jotta näkisin mitä ohjelmaa tapahtumassa mihinkin aikaan on ja 
mitä vielä tarvitaan lisää. Aikataulua, (liite 1) josta näkee myös työpajojen pitäjät, 
pystyin hyvin käyttämään hyödyksi myös tapahtuman menoja laskiessani. Jokaisella 
vastuuhenkilöllä tulisi olla tapahtuman aikataulu jo ennen tapahtumaa ja etenkin sen 
aikana, jotta voi tarkastaa mitä ja missä milloinkin tapahtuu. Laatimani aikataulun 
pohjalta tein TULIruukin käsiohjelman johon oli merkitty mitä, missä ja milloin ta-
pahtuu. Lähetin käsiohjelman kaikille tapahtuman vastuuhenkilöille hyvissä ajoin 
ennen tapahtumaa ja pyysin vielä tarkastamaan mahdolliset virheet tai epäkohdat. 




TULIruukkia varten oli tehtävä paljon erilaisia hankintoja. Jo suunnitteluvaiheessa 
listasin asioita joita tulisimme tarvitsemaan tapahtumassa, ja vielä ennen ostoksille 
menoa kävin läpi jokaisen työpajan, työnäytöksen ja muun ohjelman mahdollisten 
tarvittavien tarvikkeiden huomaamiseksi. Suurimpana hankintana TULIruukissa oli-
vat lyhdyt, kynttilät ja soihdut. Lyhtyjä tarvittiin paljon ja niiden ostaminen olisi tul-
lut liian kalliiksi joten aloin etsimään lyhtyjä jo heinäkuussa. Lopulta kynttilä- ja 
myrskylyhtyjä oli alueella noin 110 ja ne oli kaikki saatu lainaan ystäviltä, Nakkilan 
- ja Kullaan Partiolaisilta, sekä tapahtumaan ohjelman kautta osallistuneilta henki-
löiltä. Tapahtuma-alueen ollessa laaja ja melko pimeä, hankittiin lyhtyjen lisäksi vie-
lä noin 45 ulkotulta ja 20 bambusoihtua. Ulkotulista noin 20 käytettiin tapahtuma-
alueen joessa kelluviin lyhtyihin. Kelluvista lyhdyistä ei tullut ylimääräisiä kustan-
nuksia, koska rakensin ne itse perheenjäseneltä ja Eija Kannistolta saamistani materi-
aaleista. 
 
Kurpitsat olivat toinen suuri hankinta tapahtumassa ja niiden löytäminen oli haasta-
vaa osittain kurpitsan huonon kasvuvuoden vuoksi. Lisäksi tapahtumaan tarvittiin 
ainakin 25 kurpitsaa kurpitsalyhtypajaa varten. Kurpitsoja oli kuitenkin kasvanut 
kahdelle lähistöllä asuvalle tuottajalle, Saaren luomutilalle Ulvilasta, sekä Olli Pentti-
lälle Harjunpäästä. Onneksemme kyseisellä kahdella tuottajalla oli paljon erikokoisia 
kurpitsoja, kuten olimme toivoneetkin. Kurpitsoja ostettiin yhteensä noin 32 kappa-
letta joista kaksi kaiversin ennen tapahtumaa kekripolun varrelle tunnelmaa tuomaan.  
Loput kurpitsat käytettiin työpajassa.   
 
Muita mainittavia hankintoja olivat puut rakovalkeaa ja nuotiopajaa varten. Tästä 
hankinnasta huolehti lähinnä Eija Kannisto, joka tuntee minua paremmin Leineperin 
puuntuottajat. Saimmekin ostaa rakovalkeapuut Reijo Tupalalta, joka asuu Leinepe-
rissä ja toimii siellä muun muassa Leineperin myllyn yrittäjänä. Puut nuotiopajaa 
varten saatiin ostaa myös Leineperin aktiivisen kylätoimijan Marjo-Riitta Valleniuk-
sen kautta. Tällä tavoin saimme kaikki puut paikalle juuri silloin kun tarvitsimme 
eikä erillisiä kuljetusmaksuja kertynyt. Edellä mainittujen lisäksi, oli vielä pienempiä 




5.6.2 Luvat ja ilmoitukset 
Tapahtumaa suunnitellessa tulee aina ottaa huomioon lainsäädäntö ja yleisötilaisuu-
den järjestämisestä tulee aina tehdä virallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. 
(Iiskola-Kesonen 2004,87.) TULIruukin kohdalla tein ilmoituksen Porin poliisille. 
Tapahtumaa varten minun tuli huolehtia erilaisista luvista. Tällaisia olivat esimerkik-
si Leineperin ruukin maa-alueiden ja rakennusten käyttöluvat, jotka myönnettiin 
kaupungintalon eri osastoilta. Lisäksi ilmoituksen liitteeksi vaadittiin liikenteenoh-
jaussuunnitelma, joka sisälsi alueen kartan johon oli merkitty parkkipaikat, liiken-
teenohjaajien nimet ja henkilötunnukset sekä lyhyen selostuksen itse liikenteenoh-
jaamisesta. Luonnollisesti poliisi halusi myös tiedot TULIruukkiin lupautuneista jär-
jestyksenvalvojista, heidän järjestyksenvalvojakorttinsa numeron ja henkilötunnuk-
sen. Liitin ilmoitukseen myös tapahtuman pelastussuunnitelman, aluepalomestarilta 
saadun pöytäkirjan luvan myöntämiseksi (liite 9) sekä jäljennöksen terveysviran-
omaiselle ilmoitetuista elintarvikkeiden myyjistä tapahtumassa. Anniskeluluvasta 
minun ei tarvinnut huolehtia, koska ainoa paikka, josta tapahtumassa sai ostaa alko-
holia, oli Perinnekahvila Savipakari jolla on A-oikeudet. Savipakarin omistajan kans-
sa sovimme, että hän järjestää tiloihinsa oman kortillisen järjestyksenvalvojan jonka 
tietoja en liittänyt tapahtumailmoitukseen. 
 
Olin täyttänyt jo pari kuukautta aikaisemmin EKOruukin tapahtumailmoituksen joten 
ilmoituksen täyttäminen ei ollut enää niin monimutkaista kuin ensimmäisellä kerral-
la. Poliisi hyväksyi ilmoituksen ja myönsi luvat hakemalleni kolmelle väliaikaiselle 
järjestyksenvalvojalle sekä Ruukinkadun sulkemiselle tapahtuman ajaksi. (liite 10) 
Huomautusta tuli ainoastaan siitä, että kortillisia järjestyksenvalvojia tulisi olla 
enemmän kuin kortittomia. Lisäksi hankimme luvan tienvarsivainonnalle eli tapah-
tumaopasteiden asettamisesta tienreunoille. Meluluvasta tiedustellessani kävi ilmi, 




5.7 Tapahtuman riskit ja turvallisuus 
TULIruukki sanasta on jo kuultavissa tapahtuman riskialttius. Tapahtuma järjestettiin 
kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävällä alueella, jossa oli paljon vanhoja puura-
kennuksia ja tapahtuman pääteemana oli elävä tuli. Lisäksi se fakta, että tapahtumaan 
tavoiteltiin lapsiperheitä ja viihteelle lähteviä nuoria aikuisia, oli mielestäni aluksi 
ristiriidassa keskenään. Tapahtuman sijoittuessa perjantai-iltaan ja pimeään aikaan, ei 
ainakaan vähentänyt tapahtuman riskialttiutta. Täytyy myöntää, että nämä edellä 
mainitut minulle annetut lähtökohdat tapahtuman järjestämiseksi saivat minut empi-
mään tehtävän vastaanottamista. Jonkin aikaa asiaa pohdittuani, koin TULIruukin 
järjestämisen erittäin mielenkiintoisena tehtävänä josta ei haastetta puuttunut. 
 
Vallo & Häyrinen (2008, 167) toteavat, että kaikissa tilaisuuksissa tulisi turvallisuu-
den olla kunnossa. Turvallisuuden varmistaminen pelastaa monilta harmeilta ja vai-
kuttaa olennaisesti myös ihmisten mielipiteeseen tapahtumasta. Etenkin ulkoilmata-
pahtumissa tulisi huolehtia pelastussuunnitelman tarpeesta ja paikalle tulisi järjestää 
riittävästi osaavaa pelastushenkilökuntaa. Myös vakuutusten tulisi olla kunnossa. Ta-
pahtuma piti sisällään paljon erilaisia riskejä joista suurimpia olivat tulipalo, pimey-
den tai tulen aiheuttamat muut vahingot. Pienempinä vaaratekijöinä pidin jokea, joka 
virtaa keskellä tapahtuma-aluetta, työpajojen ja -näytösten mahdollisia vahinkoja, 
kuten metallisirujen lentäminen sepän takoessa, liikennettä ja järjestyshäiriöitä. Ris-
kejä ollessa mielestäni paljon aina merkityksettömästä sietämättömään riskiin saak-
ka, oli minun kiinnitettävä huomiota tapahtuman järjestämisessä erityisesti tapahtu-
man turvallisuuden takaamiseen. Helpottavana asiana turvallisuusasioiden organi-
soinnissa oli, että Ulvilan kaupungilla on kattavat vakuutukset tapahtumien varalle, 
joten minun ei tarvinnut kiinnittää niihin sen enempää huomiota. 
 
Tapahtuman ohjelman ollessa selvillä, laadin TULIruukille pelastussuunnitelman.  
Suunnitelmaan liitettävän ensiapuohjeistuksen oli Rosanna Telaranta laatinut TULI-
ruukkia edeltäneitä TEEMAruukkeja varten, joten minun tuli tehdä siihen vain muu-
tamia pieniä muutoksia. Pelastussuunnitelma tuli tapahtuman erilaisuuden vuoksi 
tehdä alusta loppuun. Eniten keskityin turvallisuuskysymyksissä paloturvallisuuteen. 
Olin ensimmäisen kerran yhteydessä alueen palomestariin Heikki Rantaseen jo ennen 
kuin tapahtuman suunnittelu oli varsinaisesti alkanut. Myöhemmin kysyin häneltä 
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tarvittaessa neuvoa, mielipidettä ja lupaa erilaisten ohjelmien sisältöjen suhteen. Oh-
jelman ollessa lähes täysin selvillä, kiersin Rantasen kanssa tapahtuma-alueen tulen-
tekopaikat ja kerroin vielä miten paloturvallisuus tapahtumassa tultaisiin huomioi-
maan. Olin jo aikaisemmin lähettänyt hänelle ja vapaapalokunnan päällikölle pelas-
tussuunnitelman sekä kirjallisen että karttaan merkitysti, selvityksen alueen tulente-
kopaikoista. Tämän palotarkastuksen myötä TULIruukille myönneettiin lupa (liite 9) 
myös paloviranomaisten puolesta. Kuten luvasta on nähtävissä, sovimme tarkasta-
vamme sääolosuhteet ja niiden seuraukset vielä hieman ennen tapahtumaa. 
 
Tärkeimmät turvallisuustoimet paloturvallisuuden takaamiseksi olivat Kullaan va-
paapalokunnan ja sammutusauton läsnäolo, ensisammuttimien vuokraaminen Presto 
Paloturvallisuus Oy:ltä, avotulen sijoittaminen aina palamattomalle alustalle sekä 
ulkotulien ja soihtujen asettaminen kauas rakennuksista. Palomiesten kanssa kävin 
vielä ennen tapahtuman alkua kartalta läpi kaikki paikat joissa avotulta tulisi ole-
maan. Alue oli palomiehille tuttu, joten kierrosta maastossa ei tarvittu, kuten ei lopul-
ta tarvittu palomiehiäkään. 
 
Mahdolliset henkilövahingot tuli tapahtumassa huomioida myös erittäin tarkasti lä-
hinnä pimeyden ja tulen vuoksi, mutta huomiotta ei voinut jättää sitäkään asiaa, että 
kyseessä oli perjantai-ilta ja alueelta oli mahdollisuus ostaa alkoholijuomia.  Tiedus-
telin vaadittua järjestyksenvalvojien määrää Porin poliisista. Alueen rauhallisuus, 
tapahtuman kohderyhmät ja odotettu kävijämäärä huomioon ottaen sain neuvoksi 
hankkia paikalle 2-3 järjestyksenvalvojaa. Lopulta järjestyksenvalvojia oli yksi voi-
massa olevan järjestyksenvalvojan kortin omaava henkilö sekä kolme kortitonta hen-
kilöä. Yhdellä kortittomista oli olemassa järjestyksenvalvojakortti, joka ei tosin ollut 
voimassa henkilön jo jäätyä eläkkeelle. Takanaan hänellä oli kuitenkin yli 30 vuoden 
kokemus alalta. Lisäksi Savipakarilla oli oma kortillinen järjestyksenvalvoja. 
 
Henkilövahinkoja ehkäistiin myös rajaamalla kriittiset alueet turvanauhoin. Tuliesi-
tyksiä varten rajattiin Savipakarin ja Sinitulkun välissä olevalle nurmialueelle noin 
15m x 15m laajuinen alue. Masuunin ahjot ja seppien alasimet rajattiin myös turva-
nauhoin yleisöstä. Jälkeenpäin ajateltuna rajaus olisi pitänyt tehdä vielä kauemmas 
alasimista, koska taottavasta raudasta olisi voinut lentää osia kohti yleisöä. Paikalla 
oli myös Kaasmarkun ensivaste, joka tarvittaessa huolehti mahdollisista 
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henkilövahingoista ja osaltaan pitivät palomiesten lailla yllä turvallista ilmapiiriä jo 
pelkästään olemalla näkyvästi läsnä.   
 
Yleisten teiden kulkiessa läpi tapahtuma-alueen, oli liikenne myös yksi riskitekijöis-
tä. Onneksi teiden varsilla oli kuitenkin katuvalot joten valoa oli riittävästi. Päätimme 
sulkea Ruukinkadun ja rauhoittaa sen vain käsityöläispuoteja ja muissa mahdollisissa 
kojuissa vierailevia asiakaita varten. Luvan kadun sulkemiseen sain tapahtumanjär-
jestämisen luvan ohella Porin poliisilta. Tapahtumaa varten alueelle tuotiin myös 
muita liikennemerkkejä. Esimerkiksi Perinnekahvila Savipakarin edustalle tienreu-
naan asetettiin varoituskolmio, jotta Harjavallan suunnasta tulevat autoilijat osaisivat 
ajoissa varoa Meijerirakennuksen ja Savipakarin väliä kulkevia ihmisiä. Muut alueel-
le tuomamme merkit olivat lähinnä pysäköintikielto ja moottoriajoneuvoilla ajo kiel-
letty -merkkejä. 
 
Suurimmaksi turvallisuusriskiksi tuli tapahtuman aikana liikenne kävijöitä ollessa 
paljon enemmän kuin oli odotettu. Pohdimme ennen tapahtumaa bussikuljetuksen 
järjestämistä Porista Ulvilan kautta Leineperiin, mutta lähinnä taloudellisista syistä 
en järjestänyt sellaista. Itse myös uskoin bussikuljetuksen tuovan enemmän alkoholin 
vaikutuksen alaisena olevia henkilöitä alueelle, minkä taas koin olevan tapahtumalle 
merkittävä riski, jota en halunnut ottaa. TULIruukin turvallisuuden varmistamiseksi 
paikalla oli paljon henkilökuntaa ja sen suunnitteluun käytettiin runsaasti aikaa. Ehkä 
juuri tästä syystä kaikilta häiriöiltä ja vahingoilta vältyttiin. Tästä syystä itselläni on 
melko turvallinen olo järjestää tapahtumia joskus vielä lisääkin. 
6 TAPAHTUMAN TOTEUTUS 
6.1 Valmistelevat työt 
Tapahtuman rakennusvaihe on itse tapahtuman toteutuksen runsastöisin ja eniten ai-
kaa vievä osa. (Vallo & Häyrinen 2008, 153.) Tästä syystä TULIruukin käytännön 
valmistelut Leineperissä aloitettiin jo tapahtumaa edeltävänä päivänä eli 3.10.2013 
Tehtävänä tuolloin oli lähinnä lyhtyjen täyttö joko valopetrolilla tai kynttilöillä, ma-
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suunin alakerran koristeleminen näyttäväksi lyhdyillä ja erilaisten tarvikkeiden kulje-
tus Leineperiin. Noudimme Telarannan kanssa myös liikennemerkit, rajaustolpat ja 
nauhat, valovirta/voimavirta muuntimet halogeenivalaisimet kaupungin varastolta ja 
kuljetimme ne Leineperiin. Varmistimme myös, että vanhalla koululla, jonne majoi-
timme kuusi muinaistekniikan opiskelijaa, oli kaikki tarvittava ja myös tuoleja lii-
kuntasalin puolella järjestettävää väri- ja valorentoutus työpajaa varten. Eija Kannis-
to toi koululle opiskelijoille ilmapatjat nukkumista varten. 
 
Itse tapahtumapäivänä 4.10.2013 valmistelevat tehtävät koostuivat lähinnä mystisten 
markkinoiden pöytien järjestämisestä, pelastussuunnitelmien ja hätänumerokylttien 
ja laminoitujen käsiohjelmien viemisestä tiloihin joissa pidettiin työpajoja tai näytök-
siä, lyhtyjen ja muiden tulien viemisestä ympäri tapahtuma-aluetta ja niiden sytyttä-
misestä, kelluvien lyhtyjen viemisestä joelle, tiettyjen alueiden rajaamisesta turvalli-
seksi, aluepalomestarin kanssa lopullisen palotarkastuksen tekemisestä, kekrikävelyn 
rakentamisesta ja liikennemerkkien ja muiden kylttien pystytyksestä. Viimeisenä 
mainitusta huolehtivat lähinnä liikenteenohjaajat, mutta muista tehtävistä huolehtivat 
itseni lisäksi pääasiassa Rosanna Telaranta, Eija Kannisto sekä Satakunnan ammatti-
korkeakoulun opiskelijat Timo Salikka ja Sanna Seppänen. Aluepalomestari totesi 
tuulen olevan liian kova kokon sytyttämiseen, joten se jouduttiin jättämää pois oh-
jelmasta. 
 
Suuri osa työpajojen pitäjistä huolehti kukin omasta työpajastaan. Puut nuotiopajaa ja 
rakotulia varten toivat paikoilleen Reijo Tupala ja Pentti Vallenius. Olin pyytänyt 
myyjiä ja työpajan ohjaajia tulemaan paikalle viimeistään tunti ennen tapahtuman 
alkua ja heidän saapuessaan pyrin ehtiä toivottamaan jokaisen tervetulleeksi ja ohja-
sin heidät paikoilleen. Käytännössä tämä ei kuitenkaan täysin onnistunut kovan kii-
reen vuoksi. Olin kuitenkin lähettänyt Kannistolle ja Telarannalle sähköpostitse lis-
tan tapahtumaan osallistuvista tahoista yhteystietoineen sekä heidän käyttöönsä vara-
tuista tiloista. Listasta näkyi myös kunkin osallistujan tarpeet, kuten esimerkiksi pöy-
tien määrä ja paikka tai sähkön tarve. Tällä tavoin varmistin paikalla olevan muitakin 





Menimme Telarannan kanssa tapahtumapäivänä jo aikaisin aamulla Leineperiin te-
kemään valmisteluja iltaa varten. Muut valmisteluihin suunnitellut kolme henkilöä 
saapuivat paikalle noin kello 15.00. Vaikka aikaa tuntui olevan runsaasti valmistelu-
jen tekemiseen, jäi pieniä asioita silti tekemättä. Saimme kuitenkin tärkeimmät asiat 
hoidettua ja valmistelut olivat lähes tehty yleisön saapuessa. 
6.2 TULIruukki 
TULIruukin virallinen tapahtuma-aika oli 18.00- 24.00. Tämän jälkeen Perinnekah-
vila Savipakari oli avoinna klo 1.30 saakka. Suunnitellut paikoitusalueet täyttyivät 
melko nopeasti, mutta onneksi olin Utriaisen kanssa sopinut Härkätallin piha-alueen 
varapaikoitusalueeksi. Autopaikat olisivat riittäneet hyvin jos tapahtumaan olisi saa-
punut odottamamme 500–1000 kävijää, mutta väkimäärän kolminkertaistuttua oli 
lisäpaikoitukselle tarvetta. Tapahtumaa seuraavana päivänä vasta kuulin myös lähei-
sen suuren peltoaukeankin olleen täynnä autoja. Itse olen nähnyt tuon peltoalueen 
olevan täynnä autoja vain perinteisten toripäivien aikaan, joten en osannut kuvitella-
kaan sitä tarvittavan. Pellon omistaja oli onneksi Reijo Tupala jota tapaus ei haitan-
nut. Kyseisellä alueella ei ollut minkäänlaista valaisua, mutta osa kävijöistä on jo tot-
tunut aina jättämään autonsa kyseiseen paikkaan tullessaan Leineperiin, niin jättivät 
tälläkin kertaa. 
 
Tapahtuma eteni suurelta osin suunnitelman mukaisesti. Kokon peruuntuminen ja 
ensimmäisen tulishown myöhästyminen puoli tuntia, olivat ainoat aikataulussa tapah-
tuneet muutokset.  Tulishow myöhästyi tulitaiteilijan juuttuessa ruuhkaan aikaisem-
min päivällä ja sain tiedon myöhästymisestä vasta hieman ennen kuin ensimmäisen 
tulishown piti alkaa. Sekä kokko että tuliesitysten alkamisajankohdat olivat luonnol-
lisesti myös yleisölle jaetussa käsiohjelmassa joten koin ainoana keinona informoida 
tapahtumavieraita muutoksista oli menemällä itse tapahtumapaikalle suunnitellun 
ohjelman aikaan ja ilmoittamalla asiasta kovaan ääneen. Pahoittelujen kera ilmoitettu 
muutos saavuttikin yleisön hyvin ja suuremmalta harmilta vältyttiin. Kuten Vallo & 
Häyrinenkin (2008, 151–152) toteavat, on tärkeää että yksi ja sama henkilö on tapah-
tuman aikaan päävastuussa tapahtuman läpiviennistä. Sama henkilö päättää kaikista 
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tarvittavista muutoksista tapahtuman kulussa ja myös ilmoittaa niistä eteenpäin. 
Luontevimmin tuo henkilö on projektipäällikkö. 
 
Tapahtuman ollessa ensimmäinen järjestämäni tapahtuma, jännitin koko päivän mel-
ko paljon. Toimin tapahtuman ajan ikään kuin pääisäntänä Kanniston ja Telarannan 
toimiessa apuisäntinä. En juuri miettinyt ”isännyyttä”, vaan tapahtuman pääjärjestä-
jänä se tuli minulta luonnostaan. Käytännössä isännän täytyy esimerkiksi olla täysillä 
mukana tapahtumassa ja tietävät tapahtuman olennaisimmat asiat. Tällaisessa laajas-
sa ulkoilmatilaisuudessa varsinainen isännöinti ei ole mahdollista, mutta aina tulisi 
kuitenkin olla iloinen, kohtelias ja avulias - myös tapahtuman isännän ilmeet kertovat 
enemmän kuin tuhat sanaa. On tärkeää, että isännät erottuvat joukosta joten pyysin 
Kannistoa ja Telarantaa pukemaan ylleen keltaisen heijastinliivin. Näin olisimme 
helposti löydettävissä ja tarvittaessa voisimme olla tapahtumakävijöille avuksi. (Val-
lo & Häyrinen 2008, 215- 219.) 
 
Minulle oli tärkeää tavata kaikki tapahtuman ohjelman järjestämisessä mukana olleet 
henkilöt ja varmistaa läpi tapahtuman, että heillä oli varmasti kaikki hyvin. Kiersin 
koko tapahtuman ajan koko tapahtuma-aluetta hoitaen juoksevia asioita kuten hank-
kien talkoolaisten allekirjoituksia hankeen vaatimia talkootyötuntilistoja varten. Oi-
kein täytetyt listat on myös yksi edellytys hyväksyttävän hankerahoituksen saamisel-
le. Pyrin myös keskustelemaan ihmisten kanssa niin paljon kuin mahdollista ja kuun-
nella heidän mielipiteitään tapahtumasta. Väkeä tapahtumassa riitti melko paljon aina 
noin kello yhteentoista saakka. Tämän jälkeen osa vielä paikalla olleista jatkoivat 
iltaa Savipakarilla jossa esiintyi Sammontakojat. Ottaen huomioon tapahtumaan osal-
listuneiden kävijöiden määrä, asioita hankaloittava pimeys ja fakta, että TULIruukki 
oli ensimmäinen järjestämäni tapahtuma, oli se mielestäni erittäin onnistunut. 
6.3 Tapahtuman purku 
Myyjät, työpajojen ja työnäytösten pitäjät hoitivat omalta osaltaan oma alueensa jo 
illalla sellaiseen kuntoon kuin se oli ollut heidän paikalle saapuessaankin. Vain Lei-
neperiin yöksi jääneet muinaistekniikan opiskelijat jättivät viikinkitelttansa purun 
seuraavaan aamuun. Aikataulullisesti olin suunnitellut koko tapahtuman purkamisen 
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tapahtumayölle sekä seuraavalle päivälle. Yöllä tapahtumaa purkamassa oli itseni 
lisäksi Eija Kannisto, Tuomas Lankinen, Rosanna Telaranta sekä opiskelijat Sanna 
Seppänen ja Timo Salikka. Tärkeintä oli saada kaikki lyhdyt kerättyä alueelta jo yöl-
lä, jotta niitä ei varastettaisi tai rikottaisi. Lisäksi pidin huolen siitä, että kekrikävelyl-
lä käyttämämme valurautaiset telineet sekä Reijo Tupalalta lainaamamme valurautai-
set ulkotulitelineet kerättiin pois alueelta ja toimitettiin lukkojen taakse. Lyhtyjen 
kerääminen oli melko helppoa, koska suuressa osassa paloi vielä valo joten ne näkyi-
vät hyvin pimeässä. Toisaalta taas lyhtyjä oli erittäin paljon ja laajalla alueella mikä 
tuntui melko raskaalta niin fyysisesti kuin psyykkisestikin raskaan päivän jälkeen. 
Lähdimme Leineperistä noin kello kaksi yöllä ja sovimme jatkavamme purkua seu-
raavana aamuna kello yhdeksän. 
 
Lauantaina aloitimme tapahtuman purkutyöt Leineperin Infon, juustokellarin, Kyläti-
lan sekä WC- tilojen siivouksella. Mukana siivouksessa olivat Kannisto, Telaranta ja 
minä. Kurpitsalyhtypajan vastuuhenkilö Pirjo Vallenius oli myös tyttärensä kanssa 
siivoamassa Kylätilasta loput kurpitsalyhtypajasta jääneet jäljet.  Keräsimme alueelta 
kaikki mitä olimme sinne tapahtumaa varten tuoneet ja todennäköisesti roskia edel-
listenkin tapahtumien jäljiltä. Varmistimme myös käyttämiemme sisätilojen olevan 
vähintään yhtä siistejä kuin olivat niihin mennessämme. 
 
Haastavinta purkamisessa oli kelluvien lyhtyjen kerääminen joesta kaatosateessa, 
nuotiopajan jäännösten ja rakotulipuiden siirtäminen alueelta sekä painavien liiken-
nemerkkien kerääminen alueelta. Sateen vuoksi päätimme jättää opastekylttien ke-
räämisen seuraavalle maanantaille, jotta ne ehtisivät kuivua kunnolla ennen siirtämis-
tä. Näin kyltit pysyvät paremmassa kunnossa ja sateen oli ennustettu loppuvan maa-
nantaihin mennessä. Maanantaina noudimme kyltit kuivina pois tienreunoilta. 
7 TAPAHTUMAN JÄLKIMARKKINOINTI 
 
Viimeinen, mutta erittäin tärkeä vaihe tapahtumaprosessissa on jälkimarkkinointivai-
he. Siihen kuuluu asianosaisten kiittäminen, materiaalin toimitus, palautteen  
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kerääminen ja työstäminen, yhteydenottopyyntöjen hoitaminen ja yhteenvedon työs-
täminen. Palautetta tulisi kerätä aina sekä osallistujilta että tapahtuman järjestämi-
seen osallistuneilta henkilöiltä, jotta opittaisiin mahdollisimman paljon uutta seuraa-
vaa tapahtumaa varten. Näin tapahtumaprosessi on jatkuva osaamisprosessi organi-
saatiolle ja siitä kertyy valtava osaamispääoma (Vallo & Häyrinen 2008, 168–169.) 
 
Iiskola -Kesonen (2004, 12) painottaa yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kiit-
tämisen tärkeyttä ja se tulisi toteuttaa mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Kii-
tostilaisuus, jossa kerrataan tapahtuman tulokset ja mahdollisesti jaetaan tapahtu-
maan liittyvä muistolahja, osoittaa arvostusta sekä toimii tehokkaana markkinointi-
keinona. Vajaa viikko TULIruukin jälkeen järjestettiin tapahtuman palau-
te/kiitostilaisuus Leineperissä. Kutsuin paikalle Leineperin yrittäjät ja toimijat jotka 
olivat mukana tapahtuman järjestämisessä. Varsinaisia muistolahjoja ei jaettu, mutta 
Kanniston ehdotuksesta kopioin jokaiselle samana päivänä Ulvilan paikallislehdessä 
Ulvilan Seudussa olleesta TULIruukkia käsittelevästä lehtiartikkelista oman kappa-
leen. Luonnollisesti paikalle saapuneille tarjottiin myös kahvit ja pullat ja kiitoksia 
jaettiin suullisesti.  Esiintyjille, osalle työpajanpitäjistä ja muille maksullisille tahoille 
tapahtumassa lähetin jokaiselle henkilökohtaisesti kiitoskirjeen, laskutusosoitteet ja 
muut mahdollisesti tarvittavat tiedot. Myös tapahtumassa mukana olleet myyjät sai-
vat kiitoskirjeen. 
8 TUTKIMUSAINEISTON HANKINTA JA TYÖSTÄMINEN 
8.1 Palautekysely 
Tapahtumaa järjestettäessä tulisi aina toteuttaa ainakin jonkinlainen palautekysely. 
On tärkeää saada tietää miten osallistujat kokivat tapahtuman, mitä olisi voitu tehdä 
toisin ja mikä on ollut kaikkein parasta. Tällä tavoin seuraavan kerran tapahtumaa 
järjestettäessä voidaan sitä muokata niin, että yhä useampi kävijä kokee sen mahdol-
lisimman mieluisaksi. Jokainen tapahtuma jättää mukanaolijoille tunteen siitä täytti-
kö tapahtuma odotukset vai ei. Juuri tämä tunne taas vaikuttaa henkilön päätökseen 
lähteä kyseiseen tapahtumaan se seuraavan kerran järjestettäessä. 
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(Vallo & Häyrinen 2008.171–172.) Suunnitellessani TULIruukin palautekyselyä mi-
nulle oli selvää, että toteuttaisin sen kirjallisena tapahtuman aikana ja kerättäisiin pa-
lautelaatikoihin. Olin aikaisemmin toteuttanut palautekyselyn samalla tavalla Leine-
perissä Lähiruokatorilla ja saatujen vastausten määrä tuolloin oli riittävä. Palautelo-
maketta tulostettiin yhteensä noin 500 kappaletta ja sitä annettiin liikenteenvalvojille 
jaettavaksi sekä asetettiin palautelatikkojen viereen Kylätilaan ja Perinnekahvila Sa-
vipakarille. Palautelaatikot ja -kyselyt asetettiin juuri näihin tiloihin, koska ajattelin 
niiden olevan paikkoja joissa kävijät tarkenevat kirjoittaa vastauksia, joissa on pöytiä 
joiden äärellä kirjoittaa sekä etenkin Kylätilassa olevan rauhallinen tunnelma vasta-
usten kirjoittamiseen. 
 
Palautelomake kannattaa tehdä aina tapahtumakohtaisesti jotta saataisiin vastaukset 
juuri niihin seikkoihin joihin järjestäjä haluaa. Mielestäni lomakkeen tuli olla mah-
dollisimman lyhyt, jotta tapahtumakävijät ensinnäkin suostuisivat vastaamaan siihen 
ja toiseksi jaksaisivat vastata mahdollisimman totuudenmukaisesti ja edes hetken 
pohtien vastauksia. Pyrin myös tekemään kysymyksistä mahdollisimman yksinker-
taisesti vastattavia monivalintakysymyksiä ja parin sanan vastauksia. (liite 11) Tär-
keimpinä kysymyksinä tutkimustani ajatellen ovat kysymykset sukupuolesta, iästä, 
kenen kanssa on tuli tapahtumaan, onko käynyt aikaisemmin alueella sekä kouluar-
vosana tapahtumalle. Vallon & Häyrisen mukaan yleisarvosanan pyytäminen palau-
telomakkeessa kouluarvosanalla 4-10 on toimiva ratkaisu, koska näin tapahtumalle 
on lopuksi helppo laskea keskiarvo jonka avulla saa karkean käsityksen tapahtuman 
onnistumisesta melko helposti. Myöhemmin keskiarvoa voidaan hyödyntää esimer-
kiksi tulevien tapahtumien tavoitteita suunnitellessa. (Vallo & Häyrinen 2008. 171–
172.) 
8.2 Palautekyselyn tulokset ja niiden analysointi 
Palautekyselyyn vastasi 27 henkilöä mikä on tapahtuman arvioidusta kävijämäärästä 
vain 0,9 %. Tämän otoksen perusteella on mahdotonta realistisesti arvioida koko kä-
vijäjoukon mielipidettä tapahtumasta. Syy siihen miksi vastauksia tuli niin vähän, on 
todennäköisesti se, etten osannut selventää liikenteenvalvojille tarpeeksi hyvin kyse-
lyn jakamisen tärkeyttä sekä odotetun kävijämäärän ylittyessä noin kolmikertaisesti 
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palautelaatikot ja lomakkeet niiden vieressä jäivät lähes näkymättömiksi ihmisten 
joukossa. TULIruukin ohjelman tapahtuessa laajalla alueella ja lähinnä ulkona, oli 
lomakkeen jakaminen, täyttäminen ja palauttaminen jo itsessään melko haastavaa. 
Olen kuitenkin alla analysoinut tutkimuksen kannalta tärkeimmät vastaukset, koska 
ne antavat muualta saamani suoran palautteen perusteella kuitenkin osviittaa kävijöi-
den yleisestä mielipiteestä TULIruukista. 
 
Ensimmäisellä kysymyksellä (kuvio 2.), joka koski vastaajan sukupuolta, halusin 
selvittää pitikö ennakkoluuloni naisten aktiivisemmasta osallistumisesta Leineperin 
Ruukin tapahtumiin paikkansa. Vastanneista 17 eli 63 % oli naisia ja loput kymme-
nen eli 37 % miehiä.  Lisäksi lomakkeita tarkastellessa useampi kysymys kerrallaan 
oli havaittavissa, että kaikki vastanneista miehistä oli merkinnyt tulleensa tapahtu-
maan perheenjäsenen kanssa ja neljä kertoi saaneensa tiedon tapahtumasta vaimol-
taan. Tämän perusteella naisia siis oli tapahtumassa enemmän kuin miehiä. 
Kuvio 2. TULIruukin kävijöiden sukupuolijakauma. 
 
 
Lomakkeen toinen kysymys oli tutkimuksen kannalta tärkein, koska sen avulla sain 
tiedon siitä kuinka paljon toiseksi pääkohderyhmäksi asetettuja 25–40 -vuotiaita 
henkilöitä tapahtumassa oli. Kuten kuviosta 3. käy ilmi, vastanneista 44 % eli 12 
henkilöä kuuluvat kyseiseen kohderyhmään. Vastanneista seuraavaksi suurimmat 
ikäryhmät ovat 41-60 -vuotiaat, viisi henkilöä eli noin 19 % vastanneista sekä  61-99 
-vuotiaat, neljä henkilöä eli noin 15 % vastanneista. Nämä ikäryhmät ovat havainto-
jeni mukaan yleisin Leineperin Ruukin kävijäryhmä joten tulos ei sinänsä yllätä. 
Kahta viimeistä ikäryhmää eli alle 15 -vuotiaat ja 15–25 -vuotiaat oli kumpaakin 









Näiden ikäryhmien edustajien pienilukuisuus vastanneista johtunee etenkin alle 15 -
vuotiaiden kohdalla heidän nuoresta iästään. Tämän ikäluokan edustajat ovat tapah-
tumissa yleensä vanhempiensa kanssa jotka saattavat vastata kyselyyn. Havaintojeni 
mukaan lapset eivät jaksa keskittyä palautekyselyihin, kun ympärillä tapahtuu paljon 
ja on paljon nähtävää. 
Kuvio 3. TULIruukin kävijöiden ikäjakauma. 
 
Kysymyksellä kolme tiedusteltiin kenen kanssa vastaaja saapui tapahtumaan. Vaih-
toehtoina vastaajalla oli ystävä, perheenjäsen tai muu. Tällä kysymyksellä halusin 
kartoittaa sitä kenen kanssa henkilöt tapahtumaan saapuivat jonka perusteella taas 
voisin tehdä johtopäätöksiä siitä onko kävijä mahdollisesti ollut pääkohderyhmääm-
me eli lapsiperheen jäsen. Kuten kuviosta 4. voi todeta, suurin osa vastanneista, 18 
henkilöä eli 66 % vastanneista vastasi tulleensa tapahtumaan perheenjäsenen kanssa. 
Näin vastanneista yhdeksän henkilöä eli 50 % kuului ikäryhmään 26–40 -vuotiaat ja 
kahdessa lomakkeessa joissa vastaaja kuului sekä edellä mainittuun ikäryhmään, että 
vastasi tulleensa perheenjäsenen kanssa oli vielä erikseen kirjoitettu maininta: lasten 
kanssa. Toiseksi eniten vastaajat olivat saapuneet tapahtumaan ystävän kanssa. Tätä 
vastausta saatiin seitsemän kappaletta eli 26 % vastauksista. Ikäjakauma ystävän 
kanssa saapuneiden välillä jakautui tasaisesti niin, että kaksi vastanneista kuului ikä-
ryhmään 15–25, kaksi ikäryhmään 26–40, kaksi ikäryhmään 41–60 ja yksi vastan-
neista kuului ikäryhmään alle 15- vuotiaat. Vastanneista kaksi eli 8 % oli vastannut 
















Kuvio 4. TULIruukin kävijöiden seura. 
 
 
Palautelomakkeen kuudes kysymys (kuvio 5) eli: Oletko käynyt alueella aiemmin, on 
myös erittäin tärkeä, koska tavoitteena oli saada tapahtumavieraaksi uusia kävijöitä. 
Vastanneista 24 eli 89 % oli vastannut käyneensä alueella aikaisemmin, kaksi vasta-
uksista eli 7 % vastauksista oli kieltävää ja yhdestä lomakkeesta puuttui vastaus ky-
seisestä kohdasta. Ennen alueella käymättömistä henkilöistä kumpikin oli iältään alle 
25 -vuotias. Tulosten perusteella ei tavoite uusien kävijöiden saamisesta alueelle to-
teutunut. 




















Saadakseni vertailukohtaa TULIruukissa toteuttamani palautekyselyn vastauksiin, 
haastattelin seitsemäätoista ruukin alueen toimijaa noin kuukausi tapahtuman jäl-
keen. Valitsin haastateltavaksi kaikki alueen keskeiset toimijat joihin sain yhteyden 
ja joiden tiesin olleen TULIruukin aikaan alueella. Haastatteluilla pyrin saamaan tie-
tooni toimijoiden näkemyksen siitä, minkälainen on tyypillinen Leineperin ruukilla 
vieraileva henkilö ja oliko TULIruukin aikana tyypillisessä kävijäkunnassa muutok-
sia. Alueen toimijat kuten yrittäjät ja työntekijät tietävät parhaiten alueella vierailevi-
en demografiset piirteet eli esimerkiksi iän, sukupuolen ja perhesuhteet. Tietoa alu-
een tyypillisistä kävijöistä ei kirjallisena löytynyt joten haastattelujen tekeminen oli 
ainoa keino saada selville oliko TULIruukin tavoite uusien kävijäryhmien hankinnas-
ta toteutunut. 
 
Toteutin haastattelut suurimmaksi osaksi puhelimitse, koska alueen yrittäjillä, joita 
valtaosa haastateltavista oli, ei ole yhteisiä aukioloaikoja yrityksissään ja he asuvat 
ympäri Satakuntaa. Tästä ei kuitenkaan koitunut ongelmia haastattelun koostuessa 
vain kuudesta kysymyksestä. Kaksi henkilöä haastattelin kasvotusten ja yhden henki-
lön Facebookin välityksellä. Haastattelukysymyksiä suunnitellessani päätin kysyä 
vain välttämättömät asiat tarvittavien vastausten saamiseksi. Tästä syystä kysymyk-
siä oli vain kuusi, mutta silti kukin puhelinhaastattelu kesti keskiarvoisesti noin 
kymmenen minuuttia. Haastateltavat vastasivat erittäin mielellään kysymyksiini ja 
antoivat samalla edelleen arvokasta palautetta TULIruukista. 
 
Kahdella ensimmäisellä kysymyksellä halusin kartoittaa vastaajan asemaa Leineperin 
ruukilla ja kysymykset olivat: 1. Oletteko Leineperissä yrittäjänä, työntekijänä, toi-
mijana vai joku muu vaihtoehto, mikä? 2. Kuinka kauan olette toimineet Leineperin 
ruukilla? Kolmannella kysymyksellä pyrin saamaan selville toimijan oman näke-
myksen tyypillisestä vierailijasta Leineperin ruukilla kuvailemalla lähinnä vierailijan 
ikää ja kenen seurassa hän ruukille tulee. Neljännellä kysymyksellä halusin saada 
toimijoiden mielipiteen siitä, oliko TULIruukin aikana tuossa tyypillisessä Leinepe-
rin ruukin vierailijakunnassa nähtävissä eroa. Viides kysymys pyysi kuvailemaan 
TULIruukilla vieraillutta kävijäkuntaa ja kuudennessa kysymyksessä toimijat saivat 
arvioida tapahtuman kouluarvosanalla eli skaala oli 4-10. 
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8.4 Haastattelujen tulokset ja niiden analysointi 
Kuviosta 6 on nähtävissä haastateltujen henkilöiden tehtävä Leineperin ruukilla. 52,9 
% vastaajista oli yrittäjiä, 29,4 % sekä yrittäjiä että asukkaita alueella, 5,9 % työnte-
kijöitä ja loput 11,8 % joissakin muissa tehtävissä. Yrittäjät ovat todennäköisesti eni-
ten tekemisissä alueella vierailevien henkilöiden kanssa, joten se että valtaosa vastaa-
jista on yrittäjiä, kertoo muiden haastattelun kysymysten luotettavuudesta. 
Kuvio 6. Haastateltujen asema Leineperin ruukilla. 
 
 
Haastattelun toinen kysymys mittasi haastateltujen toiminta-aikaa Leineperin ruukil-
la. Mitä kauemmin henkilö on alueella toiminut, sitä paremmin hän todennäköisesti 
tunnistaa tyypilliset kävijäryhmät ja niissä tapahtuvat mahdolliset muutokset. Kuten 
kuviosta 7. on nähtävissä, valtaosa eli 29,4 % haastatelluista henkilöistä on toiminut 
alueella yli kaksikymmentä vuotta. Loput vastausvaihtoehdoista menivät keskenään 
tasan eli alle vuoden, 1-5 vuotta, 6-10 vuotta ja 11–20 vuotta alueella toimineita oli 
kaikkia 17,6 % vastanneista. Valtaosan vastanneista toimiessa alueella jo yli 20 vuot-
ta on vastauksilla vankka kokemusperä. 




































Kolmas kysymys (kuvio 8.) kartoitti Leineperin ruukin tyypillistä kävijäkuntaa ja 
siihen saaduissa vastauksissa oli melko paljon hajontaa. Osa vastanneista ei osannut 
kuvailla tyypillistä kävijää muuta kuin iän perusteella, mutta osa vastanneista kuvaili 
iän lisäksi myös vierailijan matkaseuraa. Kuvioon onkin koottu kaikki annetut vasta-
ukset, mistä syystä vastausten ja vastanneiden määrä ei täsmää. Kysymykseen vas-
taamatta jätti kaksi haastatelluista, koska he olivat mielestään toimineet alueella vasta 
niin vähän aikaa, että eivät osanneet realistisesti kuvailla tyypillistä kävijää. Kuten 
kuviosta on nähtävissä, haastateltujen toimijoiden mielestä tyypillinen Leineperin 
ruukilla vieraileva on 41–60 -vuotias. Toiseksi eniten alueella haastateltujen mielestä 
käy eläkeläisryhmiä ja kaiken ikäisiä henkilöitä. Epätyypillisin ruukin vierailija on 
kuvion mukaan nuoret, henkilöt ikäväliltä 41–99 ja 60–99 sekä pienet ryhmät. Tosin 
osa edellä mainittujen ikäryhmien jäsenistä todennäköisesti voitaisiin lisätä myös 
kohtaan eläkeläisryhmät.  Näiden tulosten perusteella ei ole ollenkaan perustelema-
tonta pyrkiä saamaan alueelle lisää nuoria aikuisia sekä lapsiperheitä. 
Kuvio 8. Haastateltujen näkemys Leineperin ruukin tyypillisestä kävijäkunnasta. 
 
 
Neljännessä kysymyksessä vastaus kaikilla vastanneilla oli kyllä, eli jokainen oli 
huomannut TULIruukin aikana muutoksen tapahtuman kävijöissä verrattuna Leine-
perin ruukin tyypilliseen kävijäjoukkoon. Kaksi vain vähän aikaa alueella toimineista 
haastatelluista ei luonnollisesti vastannut myöskään tähän kysymykseen. Pyytäessäni 
haastateltavia kuvailemaan TULIruukin kävijöitä, mainitsivat jokainen lapsiperheet. 













Leineperin ruukin tyypillinen vierailija 
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ihmisiä, kiinnostunut, tyytyväinen, työikäinen ja elämyshakuinen +30 -vuotias. Li-
säksi kolme henkilöä hämmästeli erityisesti sitä kuinka moni oli kertonut olevansa 
Leineperin ruukilla ensimmäistä kertaa. 
8.5 Tutkimustulosten yhteenveto 
Haastattelussa saatuihin vastauksiin perustuen Leineperin ruukilla vierailee eniten 
keski-ikäisiä ja sitä vanhempia henkilöitä. TULIruukin aikana alueella havaittiin lä-
hinnä lapsiperheitä sekä tavallista ruukin vierailijaa nuorempaa väkeä. Edellä mainit-
tua tukee myös tapahtumakävijöillä teetetty palautekysely, jonka mukaan suurin osa 
vastaajista oli iältään 26–40 -vuotias. Palautekyselyyn vastanneista suurin osa oli 
saapunut tapahtumaan perheenjäsenen kanssa, mikä taas tukee haastateltujen havain-
toja tavallista suuremmasta määrästä lapsiperheitä. Näihin faktoihin, sekä omiini että 
useiden muiden tapahtumassa mukana olleiden havaintoihin perustaen voinkin todeta 
opinnäytetyöni tavoitteen uusien kävijäryhmien saavuttamisesta, toteutuneen. Palau-
tekyselyssä TULIruukin keskiarvoksi tuli kouluarvosanojen perusteella 8,8 ja haas-
tatteluissa 9,5. Yhteenlaskettuna TULIruukin keskiarvoksi tuli 8,9. 
9 TYÖN LUOTETTAVUUSTARKASTELU 
 
Oman opinnäytetyön kokonaisuuden arviointi on osa oppimisprosessia ja arvioinnis-
sa tulisi keskittyä kolmeen työn keskeisempään osaan - työn ideaan, työn toteutusta-
paan sekä prosessin raportointiin ja opinnäytetyön kieliasuun. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 154–159.) Olen osittain tarkastellut työn luotettavuutta koko kirjoitusprosessin 
ajan, mutta lähinnä oman oppimisprosessini vuoksi koen tärkeäksi tarkastella sitä 
vielä osa kerrallaan.  
 
Opinnäytetyöni ideana ja tavoitteena oli siis onnistuneen TULIruukki – tapahtuman 
järjestäminen ja sen avulla uusien kävijäryhmien saavuttaminen matkailualueelle. 
Palautekyselyn ja haastattelujen lisäksi sain paljon suullista palautetta tapahtumassa 
mukana olleilta henkilöiltä jo tapahtuman aikana, että sen jälkeen. Pääasiassa palaute 
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oli erittäin positiivista ja tapahtumaa toivottiin järjestettäväksi myös ensi vuonna. 
Negatiivista palautetta tuli ainoastaan siitä, ettei ruokapalveluja ollut tarpeeksi. Pe-
rinnekahvila Savipakariin joutui jonottamaan melko pitkään jo pelkästään sisään-
pääsyä. Tämä johtui lähinnä siitä, ettemme olleet osanneet odottaa paikalle niin suur-
ta määrää kävijöitä. Kuten Eija Kanniston arviosta (liite 12) on nähtävissä, myös 
työn tilaaja eli Ulvilan kaupunki on tapahtumaan tyytyväinen. Tapahtumasta saadun 
palautteen ja tapahtuman aikana tehtyjen havaintojen perusteella uskallan siis todeta 
tapahtuman olleen onnistunut ja paikalla olleen pääasiallisesti kohderyhmiin kuulu-
via henkilöitä. Syitä siihen, miksi juuri kyseiset kävijäryhmät olivat paikalla toden-
näköisesti useampia. Tapahtuman ohjelma ja markkinointiviestinnän kanavat oli rää-
tälöity mahdollisimman paljon kohderyhmien kiinnostusta kohtaaviksi, mutta saattaa 
olla, että jo pelkkä tapahtuman rakentuminen tulen ympärille herätti yleisössä suu-
rimman kiinnostuksen. Tosin viikko ennen TULIruukkia pidettiin Porissa perinteinen 
Taavin Tulet – tapahtuma, joka on tarjonnut satakuntalaisille upeita tulielämyksiä jo 
useamman vuoden ajan. Saadakseni selville jatkavatko samat kävijät käymistään 
Leineperin ruukilla eli onko työn tavoitteiden onnistumisella pitkäkestoisia vaikutuk-
sia, tulisi tutkimukselleni teettää jatkotutkimus.  
 
Työn tavoitteiden saavuttamiseksi ei itse tapahtuman osalta olisi paljoa enempää 
voinut käytettävissä olleella ajalla ja henkilömäärällä tehdä. Tutkimuksellista osuutta 
varten kirjallisen aineiston keräämisen ja teorioihin tutustumisen aloitin melko myö-
hään, mutta sain niiden kautta kuitenkin hyvän pohjan kirjalliselle osuudelle. Onnis-
tuneen tapahtuman tähtimalliin ja projektin lainalaisuuksiin olin tutustunut jo aloitta-
essani tapahtuman suunnittelua - osittain itsenäisesti ja osittain opiskelun kautta. Pi-
dän tutkimuksessa lähteinä käytettyä kirjallisuutta ja internetsivustoja luotettavina 
niiden ollessa ajan mukaisia ja ammattilaisten laatimia. Osa kirjallisista lähteistä on 
hieman vanhempia, mutta ne käsittelevät lähinnä sellaisia asioita jotka eivät juuri 
muutu ajan kuluessa.  
 
Palautekyselyn koostamiseen ja toteuttamiseen käytin aivan liian vähän aikaa. Minun 
olisi pitänyt tarkemmin pohtia kyselyiden palautuspaikat tapahtumassa, sekä painot-
taa kaikille kyselyä jakaneille talkoolaisille sen tärkeyttä. Luotin liikaa siihen, että 
ihmiset löytävät kyselyt ja vastaavat siihen ilman kehotusta. Palautekyselyn vähäis-
ten vastausten vuoksi koko työn luotettavuus kärsii. Haastattelukysymyksiin käytin 
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aikaa enemmän ja haastattelin kaikki TULIruukissa mukana olleet toimijat joihin 
sain yhteyttä. Pidän haastatteluista saamiani tuloksia luotettavina, koska suurin osa 
haastatelluista toimijoista on ollut ruukilla yrittäjänä jo hyvin pitkään. Tästä syystä 
he varmasti tuntevat parhaiten oman asiakaskuntansa ja huomaavat siinä ilmenevät 
mahdolliset muutokset. Toisaalta voi myös pohtia, vaikuttiko se, että haastattelut teh-
tiin henkilökohtaisesti heidän vastauksiinsa. Kouluarvosanan määrittäminen saattaisi 
olla tällainen kysymys.  
 
Opinnäytetyöni kirjalliseen osuuteen olen pyrkinyt raportoimaan mahdollisimman 
tarkasti työn eri vaiheet, jotta sen suuritöisyys kävisi ilmi. Koin järkeväksi käsitellä 
raportissa ensin eri teoriaosuuksia lyhyesti jonka jälkeen pyrin tuomaan teoriaa lisää 
käytännön tehtävien määrittelyn tueksi. Vaikka teoriaa on mielestäni melko paljon, 
olisi sitä voinut olla vielä enemmänkin. Kohderyhmäajattelun ollessa niin keskeisenä 
asiana opinnäytetyön tavoitteissa, olisi sitä voinut käsitellä raportoinnissa syvem-
minkin. Pyrin luomaan sisällysluettelon mahdollisimman yksinkertaiseksi ja tiiviiksi, 
mutta lähinnä kirjallisen osuuden pituuden vuoksi sisällysluettelokin pidentyi. Opin-
näytetyöni kieliasu tuskin täyttää täysin tieteellisen kirjoittamisen kriteereitä, mutta 
olen kirjoittaessani tietoisesti pyrkinyt eroon itselleni luontevasta luovan tekstin tuot-
tamisesta. Pääasiassa olen pyrkinyt selittämään asiat niin, että ne ovat ensisijaisesti 
mahdollisimman ymmärrettäviä.  
10 POHDINTA 
 
Yksi opinnäytetyöni tavoitteista oli saada mahdollisimman paljon tietoa ja kokemus-
ta tapahtuman järjestämisestä. Järjestämällä TULIruukki – tapahtuman sainkin sitä 
erittäin paljon. Tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa työmäärä järjestämisen suh-
teen tuntui valtavalta, mutta todellisuudessa työtä oli vielä enemmän kuin aluksi olin 
kuvitellut. Turvallisuus oli minulle tapahtuman suunnittelussa tärkein asia ja työs-
kentelin ahkerasti sen turvaamiseksi. Ensimmäistä tapahtumaa järjestäessäni saatoin 
olla välillä ehkä hieman liiankin varovainen, mutta minun olisi ollut mahdotonta  
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ottaa vastuuta tapahtumasta jossa on suuria riskejä. Vaikka tapahtuma sujui ilman 
suurempia ongelmia, en jännittämisen vuoksi pystynyt itse siitä juuri nauttimaan. 
Tämä on varmasti asia joka muuttuu saadessani lisää kokemusta tapahtumien järjes-
tämisestä. Erityisesti työn tilaajan, eli Ulvilan kaupungin edustajien tyytyväisyys 
TULIruukkia kohtaan vahvisti käsitystäni siitä, että tapahtuma oli tarpeellinen ja olin 
onnistunut sen järjestämisessä.  
 
TULIruukin onnistuminen vaikuttaa myös siihen, että se järjestetään ensi vuonna uu-
delleen. Olen jo lupautunut olla talkoohengellä mukana järjestelyissä jo siitäkin syys-
tä, että minulla on eniten tietoa kyseisen tapahtuman käytännön järjestelyistä. Laadin 
Ulvilan kaupungin käyttöön paketin TULIruukkiin liittyvistä tiedoista ja materiaa-
leista joita tapahtuman järjestäjien on tulevina vuosina mahdollista hyödyntää. Paket-
ti sisälsi esimerkiksi mukana olleiden myyjien, esiintyjien ja talkoolaisten yhteystie-
dot, kymmenien mahdollisten sidosryhmien yhteystiedot (eivät päässeet tänä vuonna 
tapahtumaan, mutta olivat kiinnostuneita), markkinointimateriaalien aihiot ja kuva-
materiaalit, turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja kekrikävelyn tekstit. Vasta paket-
tia kootessani ymmärsin tekemäni työn laajuuden ja oppimani asiat.  
 
Opinnäytetyöni tutkimuksellinen puoli jäi melko heikoksi vähäisten palautekyselyn 
vastausten vuoksi. Nyt kuitenkin ymmärrän, kuinka tärkeää vastausten saaminen ta-
pahtumakävijöiltä on ja osaan huomioida asian paremmin seuraavassa järjestämässä-
ni tapahtumassa. Keskityin opinnäytetyössäni liikaa toiminnalliseen puoleen, tutki-
muksellisen puolen jäädessä vähemmälle huomiolle. Tämä johtuu todennäköisesti 
siitä, että olen luonteeltani enemmänkin tekijä kuin lukija tai kirjoittaja. Työn ollessa 
ensimmäinen tutkimuksen kaltainen työni, olen alkanut ymmärtää teoriatiedon tär-
keyden ja löytänyt tutkimuksen mielekkyyden itse tekemisen rinnalle.  
 
Olen pyrkinyt raportoimaan koko opinnäytetyöni vaihe vaiheelta mahdollisimman 
tarkasti, mutta silti huomaan jatkuvasti jättäväni lähes saman määrän asioita kerto-
matta. Sekä tapahtuman sisällön suunnittelussa että kirjallisen työn laatimisessa olen 
molemmissa oppinut ajattelemaan epäolennaisen- ja olennaisen tiedon eroa. Toisi-
naan niiden rajaa on hankala hahmottaa, koska suurella intensiteetillä tehdyt asiat 
tulevat tekijälleen niin läheiseksi, että jokainen asia tuntuu tärkeältä. Näin uskon 
käyneen jossain määrin myös minulle tämän opinnäytetyön suhteen ja minun on toi-
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sinaan ollut hankalaa luottaa omaan arvostelukykyyni. Juuri omaan mielipiteeseensä 
ja osaamiseensa luottaminen onkin ollut itselleni ehkä juuri se vaikein asia koko pro-
jektissa. Toisaalta olen saanut positiivisten palautteiden ja onnistumisien kautta myös 
itseluottamusta omaan ammattitaitooni ja koen vihdoin olevani ammattitaitoinen 
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TULIruukin käsiohjelma  
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1. Oletko nainen/mies 
2. ikä alle 15 15–25  26-40  41–60  61-99 
3. Kenen kanssa tulit tapahtumaan? 
Ystävä perheenjäsen muu (kuka) 
4. Kotipaikkakuntasi?___________________________ 
5. Mistä sait tiedon tapahtumasta?_____________ 
_________________________________________________ 
6. Oletko käynyt alueella aiemmin?____________ 
7. Kouluarvosana (4-10) tapahtumalle?________ 
8. Ruusut, risut ja kehittämisideat?____________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Eija Kanniston arvio                  1 (2) 
 
TULIruukki -tapahtuman arvio tapahtumajärjestä-
jän näkökulmasta 
TULIruukki 4.10.2013 oli Ulvilan kaupungin hallinnoiman kansainvälisen Villages 
Full of Treasures – hankkeen paikallinen pääteematapahtuma. Se tehtiin tapahtumak-
si, jollaista ei koskaan ole vielä järjestetty Leineperin ruukkiympäristössä. Tapahtu-
maan liittyi runsaasti ”jännittäviä” ja uusia elementtejä, jotka kaikki eivät olleet ai-
van riskittömiä. TULI elementtinä oli näistä ehkä merkittävin, sillä valtakunnallises-
tikin arvokkaan teollisuuskulttuuriympäristön haavoittuvuus tulipalon sattuessa on 
merkittävä. Lisäksi tapahtuma rakennettiin ilta- ja yötapahtumaksi pimeyden ja valon 
kontrastin aikaan saamiseksi sekä aivan uusien kävijäryhmien tavoittelemiksi ruukin 
matkailuympäristöön. Tapahtuman sisällön merkittävin tekijä oli tapahtuman teema, 
TULI, jonka tuli näkyä tai liittyä kaikkeen tapahtumassa tuotettuun – niin ohjelmaan, 
maisemaan, ruokaan, markkinointiin, myyjiin kuin työpajoihinkin. Teematapahtumi-
en yksi merkittävä tekijä on ollut myös teemaan liittyvien yhdistysten, tahojen tai 
sidosryhmien mukaan saaminen tapahtumaan tuottamaan ohjelmaa ja elävyyttä. Ta-
pahtuman kävijämääräodote oli 500 – 1000 kävijää 6 tunnin tapahtuma-aikana, mutta 
kävijöitä oli yli 3000 liikenteenohjaajien laskentaan perustuen.  
TULIruukin vastuullisena organisaattorina ja tapahtuman vetäjänä toimi Ulvilan 
kaupungin SAMK:n matkailuharjoittelija Anna Pentikäinen, jonka toiminta oli am-
mattimaista, järjestelmällistä ja innostavaa.  
Tapahtuman merkittävin tekijä eli turvallisuus oli varmennettu eri toimintojen turval-
lisella sijoittelulla, osaavalla järjestysmies- ja liikenneohjauskapasiteetilla, perusteel-
lisella turvallisuussuunnitelmalla, palomestarin kanssa käydyillä useammalla maas-
tokäynnillä, ensisammutuskalustolla sekä vapaapalokuntien mukanaololla tapahtu-
massa niin ensivasteen kuin sammutustoiminnankin osalta. Turvallisuusasiat toimi-
vat hyvin kolminkertaisesta väkimäärästä huolimatta, tosin tulevina tapahtumaker-
toina järjestyksen- ja liikenteenohjaajien sekä eräiden työpajojen ohjaajien määrää 
pitää lisätä tämänvuotisen kävijämäärän mukaiseksi.  
Tapahtuman ohjelma ja tunnelma sai yleisöltä ja Leineperin ruukkialueen toimijoilta 
erityistä kiitosta. Alueen valaisu elävin tulin lähes 200 lyhdyn kapasiteetilla, joen 
kelluvat tulet, TULIshowt, tulinuolien ampuminen ja erilaiset nuotio-, rakovalkea- ja 
ahjotulet ympäri aluetta loivat ainutlaatuisen, mystisen tunnelman pimenevässä illas-
sa. Tapahtuman teeman toteuttaminen ohjelmassa onnistui loistavasti, josta mm. 
erään kävijän palaute, jossa kiitettiin TULIteeman kokemista kaikilla aisteilla, niin 
tulisena chilinä (maku), rakovalkean lämpönä (tunto), nuotion räiskeenä (kuulo), lyh-
tyjen valona (näkö) tai tulishown mystiikkana. Myös eri tahojen panos ohjelmaan 
onnistui loistavasti. Leineperin ruukkialueen omien yrittäjien ja yhdistysten tuotta-
man ohjelman lisäksi ohjelmaa tuottivat alueen ulkopuolisina yhteisöinä ilman kor-
vausta esim. Ulvilan keskiaikaseura, Suomen kengitysseppäyhdistys, Mynämäen 
muinaisartesaaniopiskelijat ja VPK. Tapahtuman myyjät oli vahvasti teemaan liitty-
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Tapahtuman ruokahuolto oli ainoa asia, josta yleisöltä tuli kritiikkiä tai parannuseh-
dotuksia. Odotetun väkimäärän muodostuminen kolminkertaiseksi näkyi pitkinä jo-
noina alueen ainoaan ruoka- ja kahvipaikkaan. Vaikka alueella oli muutakin elintar-
viketarjontaa mm. paistettuina herneleipinä, inkiväärisimaa, sian lämminsavukylkeä, 
makkaraa ja juomista, niin yleisön kolminkertainen määrä olisi edellyttänyt enem-
män ruokatarjontaa alueelle ja esim. sujuvampaa maksukäytäntöä. Isoon väkimää-
rään ei siis osattu varautua, vaikka varsinaisesti ruokatarjottava ei alueelta loppunut-
kaan kesken. 
Kaikkiaan tapahtuman järjestelyt ja tuottaminen olivat menestys – niin turvallisuus-
asioissa, ohjelman, toimijoiden, yleisön ja järjestäjänkin kannalta. Tapahtuman tu-
loksina voidaan mainita myös uusien kävijäryhmien saaminen alueelle, lapsiperhei-
den suuri osuus tapahtuman kävijöistä, alueen toimijoiden yhteistyön tiivistyminen, 
usko alueen vetovoimaan ja omaan tekemiseen sekä uusien markkinointikanavien 
(sosiaalisen median toimivuus ja uuden kävijäryhmän tavoittaminen = 6000 käyntiä 
sivustoilla) haltuunotto ja markkinoinnin onnistuminen.  
TULIruukki – tapahtuma tullaan järjestämään jatkossakin, koska tapahtuma yllätti 
positiivisesti monella saralla, se koettiin uudeksi ja erilaiseksi, se sai uusia kävijöitä 
tutustumaan ruukkialueeseen ja tapahtuma sai valtavasti positiivista palautetta ja 
yleisöltä vaatimuksia järjestää jatkossakin vastaavaa tapahtumaa. Tapahtuman onnis-
tumisen oleellisena tekijänä on ollut organisaattorin kyky järjestää asioita, ottaa 
huomioon erilaisia tapahtuman yllätystekijöitäkin, sitouttaa eri tahoja, kyky huomi-
oida budjetti ja tehdä onnistunut markkinointi ja tapahtuman jälkityö. 
 
Eija Kannisto, Ulvilan kaupunki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
